

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心 重点项目支出绩效自评报告范本

(公共资源交易标准化规范化建设)

一、项目概况

公共资源交易标准化规范化建设是 2021 年开展的重点项目。项目内容包括场地建设、软硬件设施设备配置、制度上墙等。项目总投资投入 109 万元，2021 年底以 98 分全市第一名的好成绩成功创建省级“示范交易中心”。

(一) 项目资金申报及批复情况。公共资源交易标准化规范化建设项目资金为总预算 109 万元,财政审核下达指标,单位根据指标申请经费进行拨付,使本单位各项项目经费按实按需调整,符合资金管理办法并实现资源利用最大化。

(二) 项目绩效目标。公共资源交易标准化规范化建设是 2021 年开展的重点项目。项目内容包括场地建设、软硬件设施设备配置、制度上墙等。项目总投资投入 109 万元,2021 年底以 98 分全市第一名的好成绩成功创建省级“示范交易中心”。

(三) 项目资金申报相符性。通过年初预算确保了项目资金保障,项目具体实施中按照既定的内容和目标有序开展,使项目最终顺利完工并通过验收,体现了项目期初申报目标的合理性、可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。公共资源交易标准化规范化建设项目资金为总预算 109 万元，财政审核下达指标，单位根据指标申请经费进行拨付，使本单位各项项目经费按实按需调整，符合资金管理办法并实现资源利用最大化。

2. 资金使用。项目资金按项目实际开展进度进行支付，按照整理、扫描的实际数量和验收标准进行验收、拨付资金，使项目资金按时按实到位，专款专用，使项目顺利、合格完工。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施运行过程中严格按照本单位财务管理制度进行，在实施过程中按照合同规定根据进度和验收标准进行分次资金拨付，将合同、验收清单、发票等作为依据附在会计凭证后面便于会计及时进行账务处理，确保账实相符、处理及时。在账务处理过程中无违规现象。

（三）项目组织实施情况。

公共资源交易标准化规范化建设项目是通过比价方式确定的施工方，整个流程合规、合法，项目开展期初通过对乐山市、犍为县、峨眉山市交易中心实地走访调研，在项目实施过程中我单位成立了监督小组，不定期对项目实施情况进行抽查，检查功能分区是否规范、合理，确保了整个项目的质量，最终使项目顺利完工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公共资源交易标准化规范化建设是 2021 年开展的重点项目。项目内容包括场地建设、软硬件设施设备配置、制度上墙等。项目总投入 109 万元，2021 年底以 98 分全市第一名的好成绩成功创建省级“示范交易中心”。

（二）项目效益情况。标准化规范化交易平台启用后，列入《目录》内的项目陆续进入本级交易平台交易，非《目录》内项目逐渐进入交易平台交易；以货物、服务为主的社会代理采购项目进入统一交易平台后，资金节约率较高；随着社会代理采购项目和各类国有资产交易项目进场数量的增加，减少采购主体异地交易活动的差旅成本，实现了交易主体就近交易的愿望，同时也减轻了财政负担。

四、问题及建议

（一）存在的问题。标准化规范化交易平台启用后，我县仍有部分项目未进入统一交易平台交易。

（二）相关建议。有针对性的加大宣传，提高交易主体责任意识，严格执行“应进必进”政策，切实推进统一交易平台应进必进工作。