

峨边彝族自治县

2020 年度第二批和 2021 年度大中型水库移民 后期扶持项目计划

根据省财政厅、省扶贫开发局《关于下达 2020 年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金的通知》和省扶贫开发局《关于开展四川省大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制工作有关事项的通知》精神，结合我县乡村振兴战略规划，经库区移民乡镇申报，相关部门审核，特编制 2020 年度第二批和 2021 年度大中型水库移民后期扶持项目计划。

一、总体情况

峨边已建龚嘴、铜街子、杨村、玉林桥和沙坪二级 5 个大中型水电站，涉及 7 个乡镇 34 个村 141 个组 11617 人，库区影响人口近 3.7 万人。

本次编制项目资金计划 2899 万。一是川财农〔2020〕160 号下达 2020 年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金 576 万元；二是 2021 年度按照省局每人 2000 元的测算标准，预计下达资金约 2323 万元。

二、项目及资金计划

规划实施项目 10 个，包括产业转型升级、美丽家园、散居移民基础设施完善等 3 类。

(一) 产业转型升级项目投入 1663 万元，占 57.37%。

1. 铜河村农旅融合项目。计划投资 743 万元，建设特色民宿改造 13 套，新建 6000 平米休闲乐园，原田村集中区民居屋面改造。

2. 铜河村马蹄叶种植项目。计划投资 50 万元，建设马蹄叶 500 亩，含种苗、肥料及栽种补助等。

3. 铜河村旅游开发项目。计划投资 550 万元，建设天坑、溶洞、卢沟河配套基础设施，原胡坝村村口档墙、道路硬化项目。

4. 雪山村产业路建设项目。计划投资 48 万元，建设青花椒基地产业路 2 千米（宽 2.5 米，厚 0.2 米）。

5. 凡山村产业园建设项目。该项目为解决相对贫困机制项目，计划投资 200 万元，建设 210 亩农旅融合产业园，含蓄水池 3 个（100m³/个），灌溉设施 210 亩，产业路 1.3 千米，乡村旅游配套设施等。

(二) 美丽家园项目投入 1196 万元，占 41.26%。

1. 五渡村环境整治项目。计划投资 386 万元，改造原街村 560 户管网、街面、雨棚等。

2. 五渡镇灾后重建项目。计划投资 100 万元，更换先锋集中区 1000 米仿木混凝土护栏，建设工农村集中区 1 千米排水沟（1 米 × 0.8 米）。

3. 新华村集中区提升项目。计划投资 80 万元，对集中区亮化、绿化、美化。

4. 云心村人居改善项目。计划投资 630 万元，提升改造峨轸路、骑游道沿线住房风貌，原恒心村安装 200 盏以上 7 米太阳能路灯，小河子（凡山村）开发观光栈道长 3000 米，宽 1.5 米石板路面、仿木混凝土护栏，观光亭 8 个。

（三）散居移民基础设施完善项目投入 40 万元，占 1.37%。

凤凰村通组路建设项目。计划投资 40 万元，加宽黄角树至长沱通组路 330 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米，含 180 米堡坎、10 米涵管等。

本批项目计划资金额度以实际结算为准，县扶贫开发局根据实际结算情况调剂使用。

三、组织领导

成立以县政府分管领导为组长，县扶贫开发局、县财政局、县审计局、县发改局、县农业农村局、县交通局、县文体旅局、县住建局、毛坪镇、沙坪镇、五渡镇主要领导为成员的项目建设领导小组，领导小组下设办公室在县扶贫开发局，由县扶贫开发局副局长干洛木叁同志担任办公室主任，具体负责项目建设计划申报、管理督导，协调解决具体问题，保证项目建设全面落实。

县级相关主管部门负责各项目的业务指导工作；各库区乡镇人民政府是移民后期扶持项目责任主体，负责组织项目实施和具体管理，保证项目质量和项目效益。

四、项目实施

（一）规范组织实施。项目应严格执行项目法人责任制、基

本建设流程、项目评审制、招标投标制、工程监理制和合同管理制度。项目计划均配套项目设计预算、监理和质检等管理费用，由乡镇人民政府负责落实项目设计预算，送财政评审；项目投资额超过 20 万元，必须聘请专业监理单位对工程建设过程进行监督；所有项目均对工程量进行审计。

（二）鼓励村民自建。符合《四川省人民政府关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》和《乐山市扶贫和移民后扶基础设施项目村民自建指导意见（试行）》条件的项目，根据相关规定，按程序组织实施。

（三）项目建设期限。根据省扶贫开发局移民后期扶持项目管理要求，在 2022 年 6 月 30 日前完成项目建设验收、审计和报账工作，对未按时完成项目，收回相关资金。

五、项目管理

（一）建立公示制度。严格执行项目公示制度，项目实施过程中，在项目所在村公示项目名称、建设内容、资金使用、建设单位、施工单位和竣工验收情况，接受群众监督，保障移民权益。

（二）强化程序管理。项目建设前，建设单位编制项目实施方案报县扶贫开发局审批，根据县扶贫开发局批复的项目内容、规模、标准、概算组织实施，未经县扶贫开发局同意，不得随意变动批复内容。

项目建设竣工后，由业主负责竣工验收，待竣工验收并消除缺陷后，由业主向县扶贫开发局申请县级验收。

(三) 建立管护制度。项目验收后，由施工单位和建设单位将项目移交项目受益村组，并指导接受村组建立后期管护机制，落实专人负责后期管护，确保项目发挥最大效益。

六、资金管理

(一) 保障资金安全。严格按照规定用途使用项目资金，严禁以任何名义、任何方式挤占挪用移民资金。拨付、使用等环节，各乡镇根据项目实施进度向县扶贫开发局申请拨付资金，县扶贫开发局审核报县财政局审核，审核通过后，及时拨付资金，防止滞留资金。

(二) 严格绩效评价。严格绩效评价制度，对项目监管推进不力的乡镇，减少下次资金安排额度；对工作出色、成绩显著的乡镇，增加下次资金安排额度。对项目建设中发现的问题，及时纠正违规违纪行为，确保项目资金安全。

七、预期效益

本批次项目实施后，建成铜河村、五渡村和云心村 3 个美丽移民新村，项目惠及 3 个乡镇 9 个村，受益移民 7176 人次，促进库区移民人均增收 500 元以上，移民群众满意度 95% 以上。

附件：峨边彝族自治县 2020 年度第二批和 2021 年度大中型水库移民后期扶持项目计划表

附件

峨边彝族自治县 2020 年度第二批和 2021 年度大中型水库移民后期扶持项目计划表

序号	项目名称	实施地点			项目类别	指导部门	主要建设内容及工程量	资金 (万元)	实施效益		备 注
		镇	村	组					受益移民村 (个)	受益移民 (人次)	
合计								2899	11	7176	
1	铜河村农林融合项目	五渡镇	铜河村	3 组	产业转型升级	县农业农村局	特色民宿改造 13 套, 新建 6000 平米休闲乐园; 原田村集中居民居屋面改造	743	1	900	移民示范村
2	铜河村马蹄叶种植项目	五渡镇	铜河村	2、3 组	产业转型升级	县农业农村局	马蹄叶 500 亩, 含种苗、肥料及栽种补助等	50	1	560	移民示范村
3	铜河村旅游开发项目	五渡镇	铜河村	3 组	产业转型升级	县文体旅游局	建设天坑、溶洞、卢沟河配套设施; 原胡坝村村口档墙、道路硬化项目	550	1	900	移民示范村
4	雪山村产业路建设项目	沙坪镇	雪山村	11 组	产业转型升级	县农业农村局	建设青花椒基地产业路 2 千米 (宽 3.5 米, 厚 0.2 米)	120	1	145	
5	凡山村产业园建设项目	毛坪镇	凡山村	1 组	产业转型升级	县农业农村局	建设 210 亩农旅融合产业园。含蓄水池 100m ³ 个, 灌溉设施 210 亩, 产业路 1.3 千米, 乡村旅游配套设施等	200	1	344	解决相对贫困机制
6	五渡村环境整治项目	五渡镇	五渡村	3、4 组	美丽家园	县住建局	原街村 560 户管网、街面、雨棚改造	386	1	1671	已设计预算

7	五渡镇灾后重建项目	五渡镇	先锋村、工农村	2组	美丽家园	县住建局	更换先锋集中区1000米仿木混泥土护栏,建设工农村集中区1千米排水沟(1米*0.8米)	100	2	661	灾后建设
8	新华村集中区提升项目	毛坪镇	新华村	3组	美丽家园	县住建局	集中区亮化、绿化、美化	80	1	375	移民示范村
9	云心村人居环境改善项目	毛坪镇	云心村	1-4组	美丽家园	县住建局	峨嵋路、骑游道沿线住房风貌改造,原恒心村安装200盏以上7米太阳能路灯,小河子(凡山村)开发观光栈道长3000米,宽1.5米石板路面、仿木混凝土护栏,观光亭8个。	630	1	1399	移民示范村
10	凤凰村通组路建设项目	毛坪镇	凤凰村	5组	散居移民基础设施完善	县交通局	加宽黄角树至长沱通组路330米,宽3.5米,厚0.2米,含180米堡坎,10米涵管等	40	1	221	移民示范村

说明: 1. 项目计划资金2899万元(以实际结算为准)。其中: 2020年第二批576万元, 2021年2323万元(省局测算标准2000元×11617人)。
 2. 项目类别分为: 美丽家园、产业转型升级、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善。
 3. 规划资金包含设计预算、监理和质检等管理费用。

附錄一：財政委員會

光緒二十一年

財政部

信息公开选项：主动公开

峨边彝族自治县人民政府办公室

2021年2月1日印发
