项目支出绩效自评报告
（黑竹沟景区宣传促销项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
[bookmark: _GoBack]1、风景名胜区的宣传促销，主要对景区旅游资源能通过不同的平台进行包装宣传。
 2、宣传经费根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。
（二）项目绩效目标。
1、继续与携程网、同程网等开展线上销售合作，方便游客购票和了解景区；及时更新微信公众号、景区官网、微博、今日头条等线上推广平台内容。
2、全面完成景区四季风光片制作，新编并印制景区宣传画册，完成邮票珍藏册定向邮品制作，全方位宣传和展示黑竹沟八大景区四季风光
3、推出“中石化会员日黑竹沟专场活动”，通过提供部分优惠门票，以在线上平台发布活动公告及宣传软文、在线下热门加油站张贴活动海报等方式，吸引中石化客户在特定的日期进景区游览，增加景区游客量和曝光度。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。
1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。
2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为部门预算项目，中途没有进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。县财政资金预算30万元。
2．资金到位。县级财政资金到位13.1378万元。
3．资金使用。截止目前13.1378万还未全部使用完成，正在根据与平台方签订的合同按约定支付。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） 项目组织架构及实施流程。本项目为景区旅游资源通过不同的平台进行包装宣传。
（二）项目管理情况。本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。
（三）项目监管情况。我委《合同法》、政府采购、等相关规章制度，并在资金支付时都在党工委会上讨论通过再行支付。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
宣传促销不仅仅增加了我县的旅游收入，同时也为提升峨边旅游影响力做出了贡献，截止目前，该项目完成了预定的绩效目标。
（二）项目效益情况。
该项目提升了黑竹沟景区的接待能力，提升了黑竹沟景区的知名度，群众满意度达到100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目增加了我县的旅游收入，同时也为提升峨边旅游影响力做出了贡献，该项目完成了预定的绩效目标。
（2） 存在的问题。
目前黑竹沟景区基础建设还有限，接待游客也有限，如遇到高峰时段还需分流，所以景区宣传力度也是只能一直保持在一个水平。
（三）相关建议。
加大黑竹沟景区的开发力度，增设景点，完善基础设施建设，不断提高接待能力。
