




峨边府办函〔2024〕6号

峨边彝族自治县人民政府办公室
关于印发《峨边彝族自治县2024年人大代表票决民生实事实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县级有关部门：
《峨边彝族自治县2024年人大代表票决民生实事实施方案》已经县政府研究同意，现予印发，请遵照执行。


                   峨边彝族自治县人民政府办公室
                           2024年3月13日
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峨边彝族自治县
2024年人大代表票决民生实事实施方案

2024年2月3日，自治县第十届人民代表大会第四次会议票决通过了峨边彝族自治县2024年民生实事，为加强组织领导，落实工作责任，确保办理成效，特制定实施方案如下。
一、组织领导
成立峨边彝族自治县2024年民生实事工作专班，负责民生实事项目推进工作的组织领导，协调解决推进工作中的重大事项。
组      长：陈 玉 秀  县委副书记、县政府县长
常务副组长：冯    锐  县委常委、县政府常务副县长
    副  组  长：颜    磊  县政府副县长
李 建 修  县政府副县长
郜    欣  县政府党组成员
卢 志 兵  县政府党组成员、黑竹沟管委会主任
            阿库海石  县政府党组成员、县政府办主任
    成     员： 赵 志 洁  县发改局局长
孙 永 强  县财政局党组书记
张 方 正  县住建局局长
方    勇  县交通运输局局长
杨 尚 军  县水务局局长
何    霜  县卫健局局长
汪 仁 鲜  县纪委派驻县政府办纪检组组长
工作专班办公室设在县政府办，由阿库海石同志兼任办公室主任，汪仁鲜同志兼任办公室副主任，负责项目日常监督和推进工作。
二、工作任务
（一）完成峨边彝族自治县县域内医疗卫生服务提升项目。
1.目标任务。投入资金500万元，完成县人民医院胸痛中心、卒中中心和新生儿危重症救治中心建设，完善10个点位创伤急救中心的急救点除颤仪配置；完成县中医医院骨科、眼耳鼻喉科、输血科的建设，配备相关手术器械和设备。
2.牵头领导：郜欣
3.责任单位：县卫健局
4.进度安排及完成时限：2024年3月完成方案审定、项目招标前公示；5月完成招标、设备采购；6月完成设备安装调试；8月完成设备操作使用培训并试运行；9月全面投入使用。
（二）开工建设峨边彝族自治县九年一贯制学校并全面完成公共文化体育中心建设项目（“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目）。
1.目标任务：投入资金47800万元，开工建设九年一贯制学校，全面完成公共文化体育中心建设。
2.牵头领导：颜磊
3.责任单位：县住建局，县自然资源局、县教育局、县文体旅局、沙坪镇人民政府（逗号前为牵头单位）
4.进度安排及完成时限：体育中心项目2024年2月签订施工合同，做好开工准备；3月完成基础工程20%；4月完成基础工程80%，主体工程20%；5月完成基础工程100%，主体工程60%，装饰装修工程10%；6月完成主体工程，完成装饰装修工程50%；8月完成装饰装修工程的90%，启动设备安装调试；9月全面完工。九年一贯制学校5月完成设施图纸设计，6月完成图审、预算、抗震设计审查、消防审查；8月完成招投标；9月完成合同签订，施工准备；10月全面开工建设。
（三）完成四川省乐山市峨边彝族自治县大渡河左岸道路优化提升工程（古今寺城乡融合工程）。
1.目标任务：投入资金6000万元，新建古今寺1.5公里市政道路。
2.牵头领导：颜磊
3.责任单位：县住建局
4.进度安排及完成时限：2024年2月完成前期工作并挂网招标；3月签订施工合同、监理合同并进场；4月完成土石方工程50%；5月完成道路工程10%，桥涵工程10%，排水设施工程20%；6月完成道路工程30%，完成桥涵工程20%，完成排水设施工程80%；7月完成道路工程50%，桥涵工程40%，完成排水设施工程100%；8月完成道路工程60%，桥涵工程60%；9月完成道路工程70%，完成桥涵工程70%；10月完成道路工程80%，完成桥涵工程80%；11月完成道路工程90%，完成桥涵工程90%，完成交通、电气工程80%；12月全面完工。
（四）完成“五纵四横两环——峨边彝族自治县沙坪镇新声村至红星村联网路”。
1.目标任务：投入资金3000万元，改扩建新声村至红星村联网路1.2公里，完善相关安防、桥梁设施和整治沿线人居环境。
2.牵头领导：卢志兵
3.责任单位：县交通运输局
4.进度安排及完成时限：2024年2月完成工可评审；3月完成立项批复、施工图批复、财评；4月完成招投标并进场施工；5月完成路基工程50%；6月完成路基工程100%；7月完成路面工程50%；8月完成路面工程100%；9月完成附属工程，建成投用。
（五）完成“城乡供水一张网——峨边彝族自治县二水厂二期管网工程”。
1.目标任务：投入资金1200万元，新建原水调节池1座、调蓄水池1座、输配水管网28公里。
2.牵头领导：颜磊
3.责任单位：县水务局，沙坪镇人民政府（逗号前为牵头单位）
4.进度安排及完成时限：2024年2月完成设计方案和审查；3月完成财评和招标文件编制；4月完成招标工作，签订施工合同和进场施工；5月完成工程量20%；6月完成工程量30%；7月完成工程量45%；8月完成工程量65%；9月完成工程量75%；10月完成工程量90%；11月全面完工。
三、工作要求
（一）提高思想认识，增强行动自觉。民生是人民幸福之基、社会和谐之本。相关部门要进一步提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，把办好民生实事作为全面贯彻落实党的二十大精神的重要举措来抓紧抓实，确保工作中不搞变通、成效上不打折扣、任务上全面落实。
（二）加强组织领导，压实工作责任。各牵头单位主要负责同志要亲自谋划、靠前指挥，结合实际制定专项工作方案，细化明确月度、季度、年度工作目标，落实工作责任，建立工作组，每周调度，全力推进民生实事。各责任单位要主动参与，积极配合，形成工作合力，共同推动各项工作任务落地落实。乡镇人民政府要强化协作配合，积极与县级有关部门对接，落实工作任务。
（三）坚持民生优先，强化资金保障。财政部门要优先安排和足额保障民生实事项目资金投入，确保预算下达到位、资金拨付到位、政策兑现到位；要强化对民生实事项目资产、资金使用情况的监督管理，实行跟踪问效，确保民生实事资产、资金管理使用规范、安全和高效。各牵头单位要立足实际，加强与省市有关部门汇报对接，全力争取上级政策、资金、项目支持，鼓励和引导社会资本参与民生实事建设和运营管理，为项目顺利推进提供资金保障。
（四）强化督促检查，推动工作落实。县政府办要把民生实事办理情况纳入督查重点，坚持结果导向，实行一月一督查、一月一通报。各牵头单位于每月25日前向县政府办报送民生实事项目进度和下月工作计划，确保项目按计划顺利推进。
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信息公开选项：主动公开
─────────────────────────────────────
峨边彝族自治县人民政府办公室          2024年3月13日印发
─────────────────────────────────────

