[bookmark: _GoBack]关于调整安排使用2025年大中型水库移民
后期扶持部分项目资金的方案

根据四川省财政厅、四川省水利厅《关于印发〈四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法〉的通知》要求，我局经实地查勘、协调，峨边彝族自治县乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目（四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目——马嘶溪村），因该项目涉及拆迁三个企业，截至目前未完成拆迁工作，且在移民后期扶持资金考核期内无法完成建设任务及资金拨付进度，故水务局、财政局、业主单位等相关部门会商，将2025年度峨边彝族自治县乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目（四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目——马嘶溪村）资金2190万元以及川财农〔2025〕68号剩余未安排省级资金203万元，共计2393万元，调整安排用于G245线峨边城市绕线公路工程（双河村—河沟村段）。建议调整使用上述资金，具体事项请示如下。
1、 结余结存资金构成情况
1.收回峨边彝族自治县乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目（四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目——马嘶溪村）结存资金2190万元（下达资金文号：川财农〔2024〕99号计划安排中央资金358万元、省级资金685万元，川财农〔2025〕45号计划安排中央资金606万元、川财农〔2025〕68号计划安排省级资金541万元）。
2.川财农〔2025〕68号结余未安排省级资金203万元。
二、安排项目组成情况
按照“美丽四川 宜居乡村”要求，在充分征求移民村项目需求的基础上，经县政府组织有关乡镇和部门会同研究审核确认，将2025年峨边彝族自治县乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目（四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目——马嘶溪村）结存资金2190万元，川财农〔2025〕68号结余未安排省级资金203万元，共计2393万元调整安排用于G245线峨边城市绕线公路工程（双河村—河沟村段）。
三、组织领导
成立以县政府分管领导为组长，相关行业部门及库区移民乡镇负责人为成员的项目建设领导小组，领导小组下设办公室在县水务局，县水务局党组书记屈晓波同志具体负责项目管理督导，相关责任部门牵头负责项目实施工作。
四、项目实施
（一）规范组织实施。项目应严格执行项目法人责任制、基本建设流程、项目评审制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等项目建设制度。
（二）鼓励村民自建。符合《四川省人民政府关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》和《乐山市扶贫和移民后扶基础设施项目村民自建指导意见（试行）》条件的项目，根据相关规定，按程序组织实施。
（三）项目建设期限。根据省水利厅移民后期扶持项目管理要求，在2026年9月30日前完成项目建设验收、审计和报账工作，对未按时完成项目，收回相关资金。
五、项目管理
（一）建立公示制度。严格执行项目公示制度，在项目实施过程中，在项目所在村公示项目名称、建设内容、资金使用、建设单位、施工单位和竣工验收情况，接受群众监督，保障移民权益。
（二）强化程序管理。项目建设按照相应行业部门规定程序实施。项目实施方案应由责任部门审批，未经责任部门同意，不得随意变动批复内容。项目建设竣工后，由业主负责自查验收，责任部门负责县级验收。
（三）建立管护制度。项目验收后，由施工单位和建设单位将项目移交给受益村组，并指导接收村组建立后期管护机制，落实专人负责后期管护，确保项目发挥最大效益。
六、资金管理
（一）保障资金安全。严格按规定用途使用项目资金，严禁以任何名义、任何方式挤占挪用移民资金。各业主单位根据项目实施进度向责任部门申请拨付资金，责任部门审核报县财政局审核，审核通过后，及时拨付资金，防止滞留资金。
（二）严格绩效评价。严格绩效评价制度，对项目监管推进不力的乡镇，减少下次资金安排额度；对工作出色、成绩显著的乡镇，增加下次资金安排额度。对项目建设中发现的问题，及时纠正违规违纪行为，确保项目资金安全。
七、预期效益
结合乡村振兴，补充移民生产生活短板，促进库区移民人均增收比农村居民高3%以上，移民群众满意度95%以上。
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	2025年度大中型水库移民后期扶持项目收回结存、结余资金汇总表

	序号
	资金年度
	结存资金项目名称
	收回结存资金原因
	项目资金文件
	规划投资（万元）
	结余结存移民后扶资金（万元）
	备注

	1
	2025
	峨边彝族自治县乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目（四川省乐山市峨边彝族自治县百里林竹产业园区建设项目——马嘶溪村）
	项目涉及明达集团、运新公司、荣成气体三个厂需拆迁。目前该三个厂还未拆迁，项目无法在考核期内完成建设任务和资金拨付进度
	川财农〔2024〕99号计划安排中央资金358万元、省级资金685万元，川财农〔2025〕45号计划安排中央资金606万元、川财农〔2025〕68号计划安排省级资金541万元）以及
	9000
	2190
	峨边彝族自治县人民政府关于《关于审定印发峨边彝族自治县2025年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案的通知》峨边府常定〔2024〕87号

	2
	2025
	结余
	结余
	川财农〔2025〕68号剩余未安排省级资金203万元
	
	203
	

	合计
	
	
	
	
	9000
	2393
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附件2
	调整安排使用2025年度大中型水库移民后期扶持项目结余结存资金项目表

	序号
	项目类别
	建设地点
	项目名称
	指导单位
	建设内容
	受益人数
	拟投入后扶资金（万元）
	备注

	
	
	乡镇
	村、组
	
	
	
	受益人数
	其中：后扶人口
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	2393
	

	
	一
	中小微水利工程建设及维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二
	乡村水务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三
	移民美丽家园
	沙坪镇
	河沟村、双河村
	G245线峨边城市绕线公路工程（双河村—河沟村段）
	县交通运输局
	新建G245线峨边城市绕线公路K6+911.007-K7+409.667（双河村—河沟村段）
	5723
	492
	2393
	（下达资金文号：川财农〔2024〕99号计划安排中央资金358万元、省级资金685万元，川财农〔2025〕45号计划安排中央资金606万元、川财农〔2025〕68号计划安排省级资金744万元）。

	
	四
	生产开发及配套设施建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五
	就业创业能力培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	






