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民生实事实施方案

2026年2月6日，自治县第十届人民代表大会第六次会议票决通过了5件民生实事，为加强组织领导，落实工作责任，确保办理成效，特制定实施方案如下。
一、组织领导
成立峨边彝族自治县2026年民生实事工作专班，负责民生实事项目推进工作的组织领导，协调解决推进工作中的重大事项。
组      长：陈 玉 秀  县委副书记、县政府县长
常务副组长：张 健 涛  县委常委、县政府常务副县长
副  组  长：杨 秀 英  县政府副县长
李 建 修  县政府党组成员、副县长
赵 志 洁  县政府党组成员、副县长
            阿库海石  县政府党组成员、县政府办主任
    成      员：刘    东  县财政局党组书记、局长
陈 世 凯  县住建局党组书记
周    放  县交通运输局党组书记
屈 晓 波  县水务局党组书记
何    霜  县卫健局局长
李 志 强  县政府办副主任
工作专班办公室设在县政府办，由阿库海石同志兼任办公室主任，李志强同志兼任办公室副主任，负责项目日常监督和推进工作。
二、工作任务
（一）完成生活垃圾分类和处理设施建设项目
1.目标任务。新（改）建5个垃圾中转站，增设100吨/日生活垃圾压缩设备、100吨/日分选设备、15吨/日的餐厨垃圾综合利用处理设备，采购50辆新型生活垃圾分类运输车和清扫保洁车辆等。
2.牵头领导：赵志洁
3.责任单位：县住建局
4.进度安排及完成时限：3月餐厨、大件、生活垃圾分拣3个中心进场施工；4月完成‌50辆垃圾收转运及环卫清扫车辆采购；5月5个乡镇中转站新（改）建项目开工建设；6月启动乡镇中转站垃圾处理设备购置采购；7月开展垃圾处理设备调试；9月全面完工。
（二）启动原农贸市场城中村改造
1.目标任务：开展原农贸市场房屋现状摸排与调查工作，对拆迁成本进行测算。启动原农贸市场及周边房屋拆除工作，增设智慧监测、隔离装置等设施。
2.牵头领导：赵志洁
3.责任单位：县住建局
4.进度安排及完成时限：3月成立工作专班，启动房屋调查工作；4月完成房屋现状摸排与调查工作；5月完成数据分析、房屋征收成本测算，并锁定房屋征收范围；7月启动房屋征收法定程序，10月与被征收人签订房屋补偿协议完成120套房屋拆除工作。‌
（三）完成医共体能力提升项目
1.目标任务：提升改造人民医院危重症新生儿救治中心和中医院中医康复科，改扩建医疗次中心，建立医共体信息化健康云平台。
2.牵头领导：杨秀英
3.责任单位：县卫健局
4.进度安排及完成时限：3月完成项目实施方案和政府招标采购的前期工作；4月-5月完成政府招标采购工作；6月完成设备安装、人员培训和项目验收；7月投入使用。
（四）完成农村路网改善提升项目
1.目标任务：整治超期服役、路面状况差老旧路段100公里，建设公路安全生命防护工程50公里。
2.牵头领导：李建修
3.责任单位：县交通运输局
4.进度安排及完成时限：整治超期服役、路面状况差老旧路段100公里：1.2024年度次差路路面整治工程4月底前取得工可批复；5月底前取得施工图批复；6月底前完成财评；7月底前完成施工挂网招标；8月底前开工建设。2.农村道路修复项目4月底前取得工可批复，5月底前取得施工图批复；6月底前完成财评；7月底前完成施工挂网招标；8月底前开工建设。3.沙坪镇、新林镇、红旗镇、五渡镇通村公路整治工程，截至目前已完成20处点位整治，剩余32处力争8月底前全面完工；公路安全生命防护工程：4月中旬前完成立项批复；5月底前完成施工图批复及财评；7月中旬开工建设；10月完成。
（五）完成大渡河右岸毛坪镇工业园区段防洪治理工程
1.目标任务：新建大渡河堤防及护岸2.52千米。
2.牵头领导：赵志洁
3.责任单位：县水务局
4.进度安排及完成时限：3月完成白果段1.145km格宾石笼护坡铺设，堤身填筑完成50%，完成小河子段0.6km格宾石笼护坡铺设；4月完成白果段堤身填筑100%，框格梁生态自锁块护坡铺设40%，完成小河子段1km格宾石笼护坡铺设；5月完成2.52km全部堤身工程；6月中旬完成2.52km堤顶路面工程及附属工程；6月底项目完工。
三、工作要求
各相关单位要坚持以人民为中心，以高度的政治、思想和行动自觉办好民生实事，杜绝变通执行、虚假落实。牵头单位要制定专项方案、拧紧责任链条，明确工作责任时限，倒排工期，按时序加快推进。县财政局优先保障项目资金，强化全流程监管，确保资金安全规范高效使用。县政府办公室将定期进行督导，各牵头单位须于每月25日前，将项目进展情况及下月工作计划报送县政府办公室，确保项目按期完成。
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