峨边彝族自治县
2021年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目绩效评价自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为贯彻落实《四川省农村生活污水治理五年实施方案》，深入开展农村生活污水治理“千村示范工程”，引领推动全省农村水污染治理设施建设。2021年6月15日，省财政厅《关于下达2021年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环[2021]27号），下达我县农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金254万元。峨边彝族自治县农村生活污水治理项目经县发改局批准总项目投资为28661.46万元，分三年实施，项目建设内容包含了2021年农村生活污水治理“千村示范工程”实施村（新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村）。根据2021年度峨边彝族自治县农村人居环境整治工作目标任务，乐山市峨边生态环境局委托第三方编制了《2021年度峨边彝族自治县农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，经乐山市生态环境局、乐山市发展改革委、乐山市财政局组织专家评审形成了《关于农村生活污水治理“千村示范工程”2021年度实施方案的审查意见》，并报请峨边彝族自治县人民政府同意（峨边府批复〔2021〕60号）实施本项目，并在四川省专项资金项目管理系统备案。
（2） 项目绩效目标。
峨边彝族自治县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”主要包括新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共5个村农村生活污水治理工程。项目具体建设内容：星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，散户三格化粪池141口；草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，散户三格化粪池37口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池173口、沼气池9口；长虹村新建一体化设施1套，散户三格化粪池137口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设2套，散户三格化粪池254口。项目建成后，预计每年可减少 COD 13.29吨/年、氨氮 2.16吨/年、总氮 3.21吨/年、总磷 0.43吨/年。为全县农村生活污水治理打下一个重要的基础，同时也对整个峨边县的农村人居环境整治具有良好的带头示范作用，最终实现农村人居环境整治全覆盖，全面提升农村生态环境质量，满足人民对美好生活的需求，农村环境得到改善。
（3） 项目资金申报相符性。
峨边彝族自治县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”项目申报内容、投资与具体实施内容相符、到位资金相符，备案目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。本项目已到位省财政资金254万元、县级财政资金到位1811.5万元。资金到位率100%，并及时拔付到位。 
[bookmark: _GoBack]2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况为省财政资金254万元，已拔付254万元，预算执行率100%。县财政资金实行报帐制，资金支付与预算相符。制定了相关资金管理办法，资金管理办法健全规范。严格按照相关规定使用专项资金，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。资金支付进度严格按照项目合同执行，资金开支范围、标准符合要求，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金使用符合管理制度规定，财务和业务管理制度健全，资金项目实施符合相关管理规定，落实专项资金专账管理。
（三）项目组织实施情况。
2021年度峨边彝族自治县农村生活污水治理“千村示范工程”项目，严格按照程序实行，执行相关管理制度，重点工程类项目实行工程项目招投标制度，并请第三方监理单位进行监理。2021年峨边彝族自治县农村生活污水治理“千村示范工程”新场乡星星村和宜坪乡草坪村项目业主单位为乐山市峨边生态环境局，其余项目业主单位为各乡镇人民政府。工程项目已全部完工，已完成验收，已完成审核结算，完工率为100%。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
项目于2021年10月29日开工，2022年1月完工，项目已验收。完成新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共5个村农村生活污水治理。星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，处理工艺为AO工艺，涉及农户98户，日处理能力分别为：15m3、10m3、5m3，，配套管网2500米，新建散户三格化粪池141口；草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，处理工艺为AO工艺，涉及农户135户，日处理能力分别为：10m3、10m3、5m3，配套管网3730米，新建散户三格化粪池37口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池173口、沼气池9口，日处理能力分别为2m3/户；长虹村新建一体化设施1套涉及农户160户，日处理能力分别为80m3，新建散户三格化粪池+收集池137口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设2套涉及农户24户，处理工艺为AO工艺，日处理能力分别为2m3，配套管网300米，新建散户三格化粪池254口，日处理能力分别为2m3/户，配套管网2540米。
（二）项目效益情况。
项目于2021年10月29日开工，2022年1月完工，项目已验收。完成新场乡星星村、庞沟村、长虹村、羊子岩村和宜坪乡草坪村共5个村农村生活污水治理。星星村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，处理工艺为AO工艺，涉及农户98户，日处理能力分别为：15m3、10m3、5m3，，配套管网2500米，新建散户三格化粪池141口；草坪村新建农村生活污水治理微动力设施建设3套，处理工艺为AO工艺，涉及农户135户，日处理能力分别为：10m3、10m3、5m3，配套管网3730米，新建散户三格化粪池37口；羊子岩村新建散户三格化粪池+收集池173口、沼气池9口，日处理能力分别为2m3/户；长虹村新建一体化设施1套涉及农户160户，日处理能力分别为80m3，新建散户三格化粪池+收集池137口；庞沟村新建农村生活污水治理微动力设施建设2套涉及农户24户，处理工艺为AO工艺，日处理能力分别为2m3，配套管网300米，新建散户三格化粪池254口，日处理能力分别为2m3/户，配套管网2540米。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
峨边彝族自治县经济条件落后，属于典型的山区地形，农村生活污水治理点多面广，难度大，农村生活污水处理工艺单一，建设资金缺口大。
（2） 相关建议。
建议中央、省、市级农村生活污水治理资金支持扶持力度向民族地区或边远山区区县加大和提升政策倾斜力度，相比其余区县多拔付专项资金。
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