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中共峨边彝族自治县委宣传部
2021年项目支出绩效自评报告
（全媒体宣传矩阵运营效能提升）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。  
 1．负责拟定对外宣传规划并指导实施，组织开展重大对外宣传活动。会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责县委对外宣传办公室的日常工作。
2．项目立项、资金申报的依据。按照宣传工作的主要职责为外宣工作提供经费保障。 
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。 
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接用于中央省市媒体战略合作经费。 
   （二）项目绩效目标。 
1．项目主要内容。省市媒体战略合作，人民网、新华网、国际在线、四川日报、四川经济日报、四川新闻网、四川在线、乐山日报、乐山新闻网等媒体宣传峨边脱贫大攻坚、交通大会战、旅游大开发、城乡大统筹等经济社会发展举措和成效。
[bookmark: _GoBack]2．项目实现的具体绩效目标：实现省市级媒体宣传峨边经济社会发展新闻稿件数目标。四川日报5篇、川报观察5篇、四川发布13篇、四川观察4篇、封面新闻3篇、四川经济日报8篇、四川经济网7篇、四川农村日报2篇、四川新闻网28篇、四川在线21篇，华西都市报1篇；乐山日报75篇、乐山广播电视台12条、乐山广播电视报4篇、乐山新闻网22篇、乐山发布11篇。截止2021年12月，2021年度省市媒体战略合作100万元已完成投资100万元。  
3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。 
    (三）项目资金申报相符性。
    项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
    二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。全媒体宣传矩阵运营效能提升100万元，财政批复下达100万元 。
    2．资金使用。 项目资金的实际支出100万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
   （二）项目财务管理情况。
    全媒体宣传矩阵运营效能提升项目严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定支付项目经费，账务处理及时，会计核算规范。
   （三）项目组织实施情况。
 1、 项目组织架构及实施流程。
    （1）业务股室经办人员起草征订方案。
    （2)报部分管领导和主要领导审定。
    （3）按照方案开展省市媒体战略合作宣传工作。
     (4)按程序按规定支付宣传产生费用。
      2、项目管理情况。 
     省市媒体战略合作宣传方案审定后，按照相关项目规定要求推进工作。
  3、项目监管情况。 
 单位办公室积极配合新闻宣传股积极开展媒体合作工作，并督促新闻宣传股及时完成全年宣传工作任务。
 三、 项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
  按照省市媒体战略合作协议，于2021年12月底完成合作目标任务。
（二）项目效益情况。
  外宣工作有声有色，大力宣传了峨边各方面发展成效，展示了峨边良好形象，传播了峨边好声音，传递了峨边正能量。
     四、问题及建议
（一）存在的问题。
  无问题
（2） 相关建议。 
     建议加大与中央省市媒体合作，拓宽宣传渠道，提升峨边影响力，进一步展示大美峨边形象。
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