

项目支出绩效自评报告

(2023年东西协作项目-助残融爱建设项目)

一、项目概况

根据峨边残联关于印发《2023年东西部协作扶持残疾人发展生产实施方案》，2023年拟计划扶持全县100名残疾人发展生产，累计发放资金20万元；计划100名残疾人工作者参加培训，培训资金19.65万元；计划对中医院残疾儿童康复中心升级改造，预算资金49.26万元。

(一)项目资金申报及批复情况。

县残联申请，县财政拨付资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)2023年东西部协作扶持残疾人发展生产项目

①扶持对象：16-69周岁已脱贫户、监测户，在校生不在扶持对象。

②扶持标准：已脱贫户残疾人家庭自行规划种植作物5亩以上；现存栏猪5头以上（新出奶猪不算）、存栏羊20只以上、存栏牛3头以上；新采购猪2头及以上，且采购金额合计2000元以上；养兔500只以上。（采购其他牲畜不列入本次扶持范围，

项目购买量在 2000 元以下的，不予补贴），完成以上 4 个项目之一的按每户 2000 元的标准补贴。

（2）儿童康复中心后续改造升级：装修升级（墙面软包、装饰，地胶铺设、无障碍厕所改造等），添置相关康复设备。（感统康复设备、玩具、训练康复桌椅、置物柜、宣传板、电视墙、电视、空调购置等），建设户外活动场地40平方米（秋千、跷跷板、地面铺设塑胶、护栏、绿化等）。

（3）2023年东西部协作残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训（分为两期：第一期为乡镇残联理事长、专干、县残联干部职工，部分村（社区）优秀专委共35人在宜宾市江安县培训；第二期为村（社区）残协专委共65人在峨边彝族自治县委党校培训）。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金到位率 100%，东西协作所有项目，全部按照相关规定给予补助，资金使用符合规定，严格按照财务管理制度，专款专用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023年东西协作扶持残疾人发展生产预算20万元；儿童康复中心后续改造升级预算49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训预算资金19.65万元。

2. 资金到位。

2023年东西协作扶持残疾人发展生产到位资金20万元；儿童康复中心后续改造升级到位资金49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训到位资金19.65万元。

3. 资金使用。

2023年补助100人残疾人发展生产，共补助资金20万元；儿童康复中心后续改造升级使用资金49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训支付资金19.65万元。

（二）项目财务管理情况。

东西协作各项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。

（三）项目组织实施情况。

1. 成立工作专班

成立以理事长、副理事长、股室负责人员为成员的工作专班，负责推动 2023 年东西协作扶持残疾人发展生产项目，儿童康复中心后续改造升级项目和残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训的顺利实施。

2. 倒排工期

5 月下达任务且摸底扶持对象人员；5 月底前项目启动；6 月底前乡镇组织自查验收；7 月底前县残联组织人员对各乡镇进行验收；验收合格后，县残联依据验收结果把补贴资金划拨到残疾人社保卡中。

儿童康复中心后续改造升级项目实施时间。2023 年 3 月下旬比选，4 月开始后续改造升级工作，6 月底全部完成，7 月初完成验收。

残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训于 2023 年 10 月 17 日-20 日在宜宾市江安县完成第一期培训，于 2023 年 10 月 24-25 日在峨边党校完成第二期培训。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年补助 100 人残疾人发展生产，共补助资金 20 万元。儿童康复中心后续改造升级项目共使用资金 49.26 万元。残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训资金共用 19.65 万元。

（二）项目效益情况。

扶持残疾人发展生产项目的实施，减轻了残疾人家庭的经济压力，改善了残疾人家庭生活条件，提升了残疾人家庭社会满意度。儿童康复中心后续改造升级项目促进我县儿童康复中心的规范化建设，进一步提升中心的服务品质，更好地为峨边残疾儿童提供更专业有效的康复服务，提升了残疾人家庭社会满意度。通过残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”的培训，进一步更新了残疾人工作者的发展理念，促进基层残疾人工作者为残疾人服务的本领和素质的提升，提升了服务残疾人的水平，发挥好基层残疾人扶残助残最后一公里作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

东西协作项目暂未发现问题。

（二）相关建议。

无。

峨边彝族自治县残疾人联合会

2024年10月24日