

## 附件 6-2

# 峨边彝族自治县妇女联合会 2023 年度为已脱贫困境妇女购买“女性安康 保险”项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

县妇联 2023 年为已脱贫困境妇女购买“女性安康保险”项目，主管部门是峨边彝族自治县妇女联合会，主要负责对该项目资金的预算、申请、支付、对资金的使用是否规范进行监督。

**（一）项目资金申报及批复情况。**县妇联的 2023 年为已脱贫困境妇女购买“女性安康保险”项目的申报是按照县财政相关政策的要求，项目实施前递交方案由领导审批后再经过主席办公会一致通过方可实施，资金申请也是据实申请，符合资金管理办法及相关规定。

### **（二）项目绩效目标。**

1、该项目巩固脱贫成效，减少已脱贫困境妇女因四个癌症而返贫的风险。

2、2023 年为已脱贫困境妇女购买“女性安康保险”项目具体绩效目标：数量指标 1 项、质量指标 1 项、时效指标 1 项、成本指标 1 项、社会效益指标 1 项、满意度指标 1 项，项目绩效目标要求按时保质地完成了各项指标。

**（三）项目资金申报相符性。**2023年为已脱贫困境妇女购买“女性安康保险”项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目由县级财政拨款 11.63 万元，市级财政补助 11.62 万元，为县妇联长期项目，并由县妇联进行项目年初预算编制报请县财政批复。市级财政补助、县级财政拨款，县妇联负责实施，资金到位及时，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。该项目至今支出为 23.25 万元，资金使用率为 100%，主要用于 2023 年度为我县已脱贫困境 16-60 周岁之间妇女的购买“女性安康保险”。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目由县妇联具体组织实施，资金的申请和使用方案需提前通过县妇联主席办公会一致通过后方可实施，资金的申请按照资金管理办法，严格执行财务管理制度。

### **（三）项目实施情况。**

该项目由市下民生目标后开始启动，第一步是到乡村振兴局核实 2023 年 5 月 31 日前满 16-60 周岁已脱贫(包含监测户)困境妇女的人员名单；第二步是到县医保中心核实人员名单中是否有大病患者；第三步与保险公司进行对接对人员名单和保险系统人员再进行核实；第四步 5 月 31 日前申请市级和县级资金购买“女性安康保险”。该项目由县妇联年初进行预算，报请县财政批复后按项目实施进度，资金拨付前，在主席办公室会

上进行汇报，通过后向财政申请项目资金，资金拨付严格执行财务管理制度。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目在规定时间内完成了为我县已脱贫困境16-60岁妇女7752人以30元/人的标准购买“女性安康保险”任务，无违规记录，所有项目实施也是按照绩效目标内容完成。

**（二）项目效益情况。**该项目巩固脱贫成效，体现党和政府对我县已脱贫妇女的关心和爱护，减少已脱贫困境妇女因四个癌症而返贫的风险。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

**（二）相关建议。**提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。