

项目支出绩效自评报告

(国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施采购项目)

一、项目概况

1. 单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据自治县人民政府批准，本项目用于国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施等费用。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施，确保五考工作顺利开展。通过年初预算，由财政局审核通过再统一划拨经费，具体通过一体化平台转账。

(一) 项目资金申报及批复情况。

国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施项目，年初预算资金 19.4 万元，经财政局批复下达 19.4 万元，年终决算 19.02 万元。全部用于国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

试卷保密室和监控系统整体迁建，配套建设国家教育考试县级网上巡查调度系统，进一步提升教育考试综合治理能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标:本项目主要是为了顺利的完成五考的考务工作，项目资金都是按需求进行年初的预算，在使用过程中都是通过向财政局申请，资金下拨后按正常的程序给予支付。

3. 该项目在规定时间内按时完成。完成效果好。

(三) 项目资金申报相符性。

试卷保密室和监控系统整体迁建配套建设国家教育考试县级网上巡查调度系统。是为确保全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等顺利完成。在实施过程中都是按照“分级管理、分级负责，规范使用”的原则，确保各类考试招生工作顺利进行。所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

1. 资金计划。为全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试顺利完成，国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设

施项目，年初预算资金 19.4 万元。

2. 资金到位。根据国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施项目完成情况，2023 年 12 月 18 日，计划资金到位 19.4 万元。

2. 资金使用。

国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施项目资金 19.4 万元，按照项目完成进度，第一次支付网上巡查调度系统设备设施采购 15.38 万元，第二次支付保密室搬迁维修维护费 3.64 万元，为确保各项考试任务的完成，在实施时将资金用于必须的和急需的任务上，同时强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用合规合法据实支付，决不将资金挤占、截留、挪用。

(二) 项目财务管理情况。

国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行全过程绩效管理，建立贯穿编制、执行、监督的预算绩效体系。做到申请计划，使用及时、规范收支账务处理和会计核算。

(三) 项目组织实施情况。

本项目用于国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施，确保全县普通高考、成人高

考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施项目，按时保质保量地完成任务。完成情况达到 98%。

（二）项目效益情况。

国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施后，圆满完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

（二）相关建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。