

2024年度重点工作任务清单

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点项目“★”，省重点项目“☆”；市重点项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
合计：107个					4487453.56	132896.00	195354.00								
一、基础设施项目（合计：55个）					3294735	76452	106462								
（一）新型基础设施（合计：10个）					68009	10300	12323								
A1	渔政执法能力建设项目	沙坪镇 宜坪乡 毛坪镇 五渡镇	2024.01-2024.12	大渡河河段水域设置重点监控区域20处；新建网络高清摄像系统20套，新建广播系统20套、渔政智慧平台1套。	389		233	新开工并竣工	曲别曲一 颜磊	县行政审批和数据局	县农业农村局 沙坪镇 宜坪乡 毛坪镇 五渡镇	《关于进一步做好2024年中央预算内投资农业建设项目前期工作的通知》（川农函〔2023〕545号）		#3	C19
A2	林火视频监控及林区车辆、行人智能化监控建设项目	全县	2024.01-2024.07	新建6套监控系统；安装林区车辆及行人智能化监控33个点位相关设施。	244	244	244	新开工并竣工	曲别曲一 卢志兵	县行政审批和数据局	县林业局、涉及乡镇	《乐山市发展和改革委员会关于转下达2023年省级预算内基本建设投资计划的通知》（乐发改农〔2023〕164号）		#3	C19
A32	山洪灾害防治非工程措施及X波段测雨雷达建设	全县	2024.01-2024.12	开展山洪灾害防治非工程措施建设（含群测群防），X波段测雨雷达建设。	467	467	467	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县行政审批和数据局	县水务局、沙坪镇	四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕144号）		#3水利发展资金	C19
A44	S309线8处高位视频监控点建设	全县	2024.01-2024.12	完成S309线8处高位视频监控设备建设。	132		132	新开工	万瑜 卢志兵	县行政审批和数据局	县交通运输局	《关于下达2024年国省干线养护工程、农村公路、客运场站及普通公路智能运行网工程建设项目计划任务的通知》	◆		C19
A83	县域医共体信息化平台建设	沙坪镇	2024.02-2025.12	推进城乡卫生健康服务一体化，构建优质高效的医疗卫生服务体系，建设县域医共体信息化平台，完成县域远程影像中心、检验中心建设。	5000		1000	新开工	曲别木良 部欣	县行政审批和数据局	县卫健局	四川省卫生健康委员会《关于印发四川省紧密型县域医共体“八统一”管理指导意见的通知》（川卫发〔2023〕9号）	◆		C18
A124	基层防灾工程项目	全县	2024.01-2024.12	1.森林草原火险因子综合监测站5个。 2.建设多灾易灾区视频监控设备部署和应急叫应终端，分视频监控和应急叫应终端各6套。 3.市县应急管理部门视频指挥调度系统配备1套。 4.配套建设370MHz2载频数字集群基站、车载基站、移动站链路设备、对讲终端、边缘侧SD-WAN网关并完善救援设施设备。	1134	500	1134	新开工并竣工	曲别木良 陈果	县行政审批和数据局	县应急管理局	特别国债		#3国债项目	C19
A126	2024年度斜坡地质灾害隐患风险详查和地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目	全县	2024.01-2025.02	完成1处斜坡地质灾害隐患风险详查任务、3处重点乡镇地质灾害精细化调查任务、1处地质灾害“隐患点+风险区”双控试点任务。	433	433	433	新开工并竣工	卫熙 李平	县行政审批和数据局	县自然资源局 涉及乡镇	四川省自然资源厅《关于开展2024年度斜坡地质灾害隐患风险详查和地质灾害“隐患点+风险区”双控试点工作的通知》（川自然资函〔2024〕4号）		#3	C19
A128	地震监测能力提升项目	全县	2024.01-2025.12	分别在新林镇大竹坝、大堡镇冷其村、勒乌乡祖马村建设3处测震台站，提升县域测震能力。	36		24	新开工并竣工	曲别木良 陈果	县行政审批和数据局	县防震减灾中心	乐山市防震减灾服务中心《关于进一步加强地震监测台站建设工作的通知》（乐市震通〔2023〕14号）	◆		C19
A129	2024年度地质灾害自动化监测建设项目	全县	2024.02-2024.06	改建29处地质灾害专业监测台站建设任务。	174	156	156	新开工并竣工	卫熙 李平	县行政审批和数据局	县自然资源局 涉及乡镇	国债项目		#3国债项目	C19

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点推项目“★”；省重点项目“☆”；市重点推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A4	东西协作新型智慧城市数字化建设项目	沙坪镇	2023. 06–2025. 12	1. 智慧指挥中心建设； 2. 完成前端感知中公共安全、公共管理、公共服务部分建设； 3. 搭建“智慧城市大脑”平台。	60000	8500	8500	续建	宣晓冬 陈果	县行政审批和数据局	县财政局、县行政审批和数据局	专项债、市重点	○	#6	C17
（二）交通基础设施（合计：23个）					321496	47740	60045								
A6	2023年度次差路面整治项目	涉及乡镇	2024. 04–2024. 09	新林镇、沙坪镇、五渡镇等乡镇40公里次差路面整治。	2500	320	320	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局、涉及乡镇	《关于2022年度全省农村公路路况检测评定情况的通报》（川交函〔2023〕171号）		#3	C47
A7	“一桥一路”交通通道建设项目	全县	2024. 04–2026. 12	1. 新建马嘶溪大桥及其连接线：项目起于沙坪镇红星村止于马嘶溪村（峨汉高速峨边互通出口），新建桥梁，桥长1246米，引道0. 726公里。 2. 站站通道峨边南站至马嘶溪大桥段道路全长约7公里。	107527. 59		7000	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局、涉及乡镇	融资资金		#7	C42
A8	G245线峨边彝族自治县沙坪镇玉林桥至宜坪乡石母桥段大修工程	沙坪镇 宜坪乡	2024. 01–2024. 12	主要对G24线玉林大桥至石母桥段路面及沿线构造物进行大修整治，K775+533–K777+695，长度为2. 162公里。	1800		1800	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局、涉及乡镇	普通国省干线公路路面养护工程项目库对接会会议要求		#3交通发展专项资金	C47
A9	佳支依达客运枢纽站	沙坪镇	2023. 06–2024. 12	总规划建筑面积5270平方米，建设内容包括站房、配套商业、地下通道、广场绿化景观、广场铺装、停车场、景观照明、室外管网、市政道路等，综合交通枢纽包括长途客运站及配套商业，总占地面积32485平方米，总建筑面积约9335平方米。	14140	4500	4500	续建并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局、涉及乡镇	《关于印发大峨眉文旅融合先行示范区暨交通强市试点建设乐山行动方案的通知》（乐府发〔2023〕19号）		#3	C42
A10	S309线马嘶溪大渡河大桥建设项目	沙坪镇	2024. 04–2026. 12	项目起于沙坪镇红星村止于马嘶溪村（峨汉高速峨边互通出口），新建桥梁，桥长1246米，引道0. 726公里。	36100	15000	15000	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局、涉及乡镇	《关于印发<乐山市2023年公路水运项目推进工作方案>的通知》（乐交发〔2023〕5号）		#3 #5 #7农发行融资资金	C42
A12	宜坪乡公路提升改造工程	宜坪乡	2024. 01–2025. 12	完善宜坪粮果产业园区路网建设并完善相关配套设施。	1200	500	500	新开工	曲别曲一 卢志兵	县交通运输局	县农业农村局			#1	C33
A13	柑子口隧道建设项目	勒乌乡	2021. 01–2024. 12	新建隧道及引道4. 023公里。	30000	16000	8000	续建并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局勒乌乡	已实施项		#3	C47
A62	G245线峨边彝族自治县新场乡射箭坪至加油站段预防性养护工程	新场乡	2024. 01–2024. 12	G245线峨边彝族自治县新场乡(射箭坪至加油站)段中修工程：K755+743—K760+467，养护4. 7公里。	125		125	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局新场乡	《关于下达2024年国省干线养护工程、农村公路、客运场站及普通公路智能运行网工程建设项目计划任务的通知》	◆		C47
A148	勒乌服务区	勒乌乡	2024. 01–2024. 12	新建一个占地面积15亩的服务区，并配套完善基础设施。	2200		2200	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局勒乌乡	《关于下达2024年国省干线养护工程、农村公路、客运场站及普通公路智能运行网工程建设项目计划任务的通知》	◆		C48
A152	马嘶溪综合服务区	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	新建综合服务区占地40亩，农产品展示区及配套用房5000㎡（含货车司机之家），配套加油站、4个加气桩、20个充电桩、停车位200个。	5000		500	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局沙坪镇	《关于下达2024年国省干线养护工程、农村公路、客运场站及普通公路智能运行网工程建设项目计划任务的通知》	◆		C42
A153	农村公路养护工程	全县	2024. 01–2024. 12	养护107. 5公里农村道路。	1075		1075	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县交通运输局	《关于下达2024年国省干线养护工程、农村公路、客运场站及普通公路智能运行网工程建设项目计划任务的通知》	◆		C47

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点推项目“★”；省重点项目“☆”；市重点推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A14	大渡河左岸道路优化提升工程（古今寺城乡融合畅通工程）	沙坪镇	2024. 06-2025. 12	新建1. 5公里市政道路。	6000	1880	3000	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	县水务局	省人防帮扶资金及后扶资金		#5 #8	C46
A15	保护区林业直服道路建设项目	自然保护区	2024. 1-2024. 12	维修改造勒乌保护站-绝壁沟7. 5km的日常巡护、森林防火、科研监测等道路，维修改造611林场管理点旧址—神涛林—狐狸山10km巡护监测步道，沿线布设20m²科研监测站1个、小型庇护所5个。	240	240	240	新开工并竣工	曲别曲— 卢志兵	县林业局	黑竹沟管委会	四川省财政厅 四川省林业和草原局《关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(第三批)预算的通知》（川财资环〔2022〕67号）		#3林业草原生态保护恢复资金	C23
A16	新林镇黄泥村连户路提升项目	新林镇	2024. 04-2024. 09	加宽路面长度为1. 664km，新建人行桥一座。	80	80	80	新开工并竣工	付加荣	新林镇	新林镇	属国家管网西南管道公司捐赠、帮扶资金		#8	
A17	产业中环线建设项目（新林至杨河段）	新林镇 杨河乡	2024. 01-2025. 12	1. 新林黄泥至杨河仲子段直接为林业生产服务道路 （新建）23. 8公里； 2. 新林镇茗新沙坪茶场至黄泥村和面房段（改建）5. 2公里； 3. 杨河乡两河口至杨河场口段增设错车道，2公里； 4. 对产业中环线涉及乡镇开展人居环境提升。	15030	4500	5000	新开工并竣工	曲别曲— 卢志兵	县林业局	县交通运输局 新林镇 杨河乡	专项债续建项目、市重点	◆○	#6	C44
A18	一桥一路—沙坪镇峨星至郭凡至毛坪等分联网路（一期）	沙坪镇	2024. 03-2026. 12	峨星至刘家沟矿山路改建2. 5公里，新建4. 3公里，宽6. 5米。	11981		6485	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县产业园区管委会 沙坪镇	市政府督办任务	◆	#7	C47
A19	沙坪镇新声村城乡融合连通工程（五纵四横两环）	沙坪镇 新声村	2024. 01-2024. 12	长1. 2公里，含沿线人居环境整治工程及相关安防、桥梁设施。	3000	1000	1000	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县自然资源局 县住建局 沙坪镇	后扶资金项目		#5	C46
A20	百里林竹南环风景线建设项目	全县	2024. 01-2025. 12	全长约290公里，直接利用169. 4公里，新建46. 5公里，改建74. 1公里，路基宽4. 5米，泥结碎石路面。 （完成新改扩建百里林竹产业园区配套南环线大堡段50公里，新林段18公里，平等段27公里，黑竹沟段25公里，路基宽4. 5米，产业环线建设年度任务。）	35000	1500	1200	新开工	曲别曲— 卢志兵	县林业局	县发改局 县交通运输局 涉及乡镇	市重点	○	#1	C45 括号内容为2024年具体建设内容
A23	城区内环线建设项目（峨边彝族自治县X121Y045Y008X121沙坪至毛坪环线茗新路峨茗路峨边南站至红星干坎段幸福美丽乡村路一期红星至峨星段改建工程）	沙坪镇	2024. 06-2026. 12	新建核桃坪至双河村道路5. 6公里、沙坪镇红星村至峨星村夏家沟段道路10公里及1公里市政道路，加铺沥青夏家沟至茗新厂部3公里。	46754	1600	1100	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	沙坪镇 新林镇	市重点	○	#3	C43
A25	亥子坪农产品展销中心（黑竹沟高速服务区）	沙坪镇 红花村	2024. 01-2024. 10	新建服务区一个约2000平方米。在亥子坪建设1个农产品展销中心，并配套完善相关公共服务设施。	500	400	400	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县民宗局（民宗资金有要求）	县交通运输局 沙坪镇		◆	#1	C48
A26	勒乌乡通组路水毁修复工程	勒乌乡	2024. 01-2024. 11	1. 马井村一组3. 339公里路面修复； 2. 勒乌村4组通组路50米水毁路基进行恢复； 3. 祖马村3组通组路200米改道硬化； 4. 原149线穿越马井村3组道路1000米进行硬化恢复； 5. 余坪村原4组通组路100米沉降路基和路面进行恢复。	410	100	100	新开工	戴晔霖	县交通运输局	勒乌乡			#1	C47

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点推项目“★”；省重点项目“☆”；市重点推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A27	2022年度省抽查次差路面整治工程	全县	2024. 01－2024. 12	对X119峨沐路2. 607千米，G223铜河村田村三组二路0. 744千米，Y072星桃路5. 933千米，C451羊子岩五组一路1. 097千米，Y049依乌路4. 791千米，大堡镇双九村七组道路0. 965千米，毛坪镇高山村通组公路硬0. 126千米，路线总长16. 264km现有道路破损部位进行修复。	793. 0374	100	400	新开工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	涉及乡镇			#1	C47
A28	城乡一体化站台建设项目	全县	2024. 05－2024. 12	维修维护县内150余个招呼站牌，新建改建、扩建客运招呼站牌。	40	20	20	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	涉及乡镇			#4	C48
（三）能源基础设施（合计：1个）					73740	0	1000								
A29	城乡供电一张网建设运营工程	全县	2024. 06－2027. 12	新建发电后台操巡系统、站端配套设备等；实施杨村35千伏变电站技术改造、红星110千伏变电站无功补偿装置技术改造工程、红星教育产业园110千伏及以下线路迁改工程；新建汽车充电桩50套。	73740		1000	新开工	龙克强 陈云明	县经信局	县发改局 沙坪镇	市重点	○		C20
（四）水利基础设施（合计：6个）					12299. 69	1893	5407								
A30	集中式饮用水水源地保护提升项目	全县	2024. 01－2024. 12	1. 对13个乡镇集中式饮用水水源地开展规范化巩固提升； 2. 对大溪沟等8个集中式饮用水水源地进行规范化整治建设。	290	290	290	新开工并竣工	龙克强 陈云明	乐山市峨边生态环境局	乐山市峨边生态环境局	四川省财政厅四川省生态环境厅《关于下达 2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕47号）		#3	C20
A31	大渡河右岸峨边毛坪镇工业园区段堤防工程	毛坪镇	2024. 01－2025. 06	新建堤防2. 5km。	8189		2200	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县水务局	毛坪镇	已完成省厅初设审查、同步国家重大项目库已申报		#3	C29
A33	2024年农村饮水维修养护项目	全县	2024. 01－2024. 12	新建集中供水工程一处、安装一体化净水消毒设施一套，输配水管网20公里。	300	153	153	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县水务局	涉及乡镇	四川省财政厅 四川省水利厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕144号）		#3	C20
A34	二水厂二期管网提升改造项目	全县	2024. 01－2024. 12	改建输水管8. 43公里和配水管28. 18公里，并配套取水口4座，原水调节池1座，调蓄水池1座。	2393. 19	1286	2000	新开工	卫熙 颜磊	县水务局	涉及乡镇	2023年度移民后扶项目		#5	C20
A35	大溪沟综合整治项目	沙坪镇 六丰村 河沟村 双河村	2024. 1－2024. 12	大溪沟沿岸3公里综合整治，并加固护岸。	1000	100	700	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县水务局	沙坪镇	2024年后扶移民项目		#5	C9
A37	峨边彝族自治县全县饮水提升补短项目-大堡镇供水站净水设施提升工程	大堡镇 新火村	2024. 01－2024. 12	对大堡场镇供水站进行水质提升，安装超滤膜净水设备一台（800m³ d）及附属设施。	127. 5	64	64	完工验收	卫熙 颜磊	县水务局	大堡镇			#1、#4	C20
（五）城镇基础设施（合计：11个）					136987	2519	13687								

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点推项目“★”；省重点项目“☆”；市重点推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目重点推项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A38	县城排水设施建设项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	1. 大渡河左岸道路优化提升工程段排水设施建设； 2. 铜河湾特色街区段排水设施建设； 3. 老旧小区段排水设施建设；	3113	1203	3113	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	中央预算内基本建设资金		#3	C1、C2、C4、C22
A39	2024年保障性租赁住房建设项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	在城区改建92套保障性租赁住房。	368		368	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	省住建厅、省发改委、省财政厅《关于报送2024年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（川建住保发〔2023〕227号），为年度任务。		#3	C6
A40	2024年老旧小区改造提升项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	对21个老旧小区进行改造提升。	3200		2560	新开工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	省住建厅、省发改委、省财政厅《关于报送2024年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（川建住保发〔2023〕227号），为年度任务。		#3	C1
A41	2023年城镇老旧小区改造项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	对邮电小区、种子公司、农行宿舍等小区及峨中教学楼和宿舍进行改造升级。	2500		1500	续建并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	省住建厅、省发改委、省财政厅、省通信管理局、省能源局《关于转发<住房和城乡建设部办公厅等关于做好2023年城镇老旧小区改造的通知>的通知》（川建景园发〔2022〕156号为年度任务。		#3	C1
A42	2024年城市危旧房改造项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	完成58套危旧房屋改造。	785		630	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	省住建厅、省发改委、省财政厅《关于报送2024年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（川建住保发〔2023〕227号），为年度任务。		#3	C6
A43	县城有机更新建设项目	沙坪镇	2023. 06–2025. 12	1. 加快建设古今寺片区城市综合体（阳光国际）、铜河幸福里小区。 2. 拆改旧集贸市场及粮站等约2万平建面危旧房屋，打造1.1公里城市生态绿廊，配套周边城市基础设施。	123000		4300	续建	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇	市重点	○		C1、C2
A45	红星村基础设施提升项目	沙坪镇 红星村	2024. 06–2025. 12	红星村路网、供水、供电、排水、排污、杆管等八个一张网基础建设，并配套完善相关公共服务设施。	2400	800	800	新开工	卫熙 颜磊	县住建局	沙坪镇			#1	C11、C20
A46	黑竹沟基础设施一张网提升项目	黑竹沟镇	2024. 06–2025. 12	1. 整合供电、供水、排污、供气等管网并联设施，并配套完善相关公共服务设施； 2. 结合垃圾一张网建设，提升农村人居环境； 3. 完善黑竹沟部分村落现代水网体系建设，加大抗旱防汛能力提升。	1000	300	300	新开工	颜磊 卢志兵	县住建局	黑竹沟管委会 黑竹沟镇			#1	C20、C27
A47	新场乡羊子岩村集中安置区基础设施提升	新场乡 羊子岩村	2024. 06–2025. 12	1. 集中区110kv线路迁改； 2. 集中区安置点入户电力设施布设； 3. 修建1口10m³、1口30m³蓄水池，规范羊子岩村、长虹村、岩月村、马斯溪村和背峰山公园供水。	120	36	36	新开工	万瑜	县经信局	新场乡			#1	C20、C34
A48	“绍乐同行”乡镇场镇管理服务提升项目—五渡镇、毛坪镇、新场乡、勒乌乡人居环境改造提升工程	五渡镇 毛坪镇 新场乡 勒乌乡 新林镇	2023. 06–2024. 12	实施五渡镇、毛坪镇、新场乡、勒乌乡、新林镇人居环境改造提升工程，同步推进公共排污、集贸市场、停车场、清理电杆点线、道路黑化、店招店牌等项目。	441.23	160	60	完工	曲别曲— 颜磊	县农业农村局	县城投公司、五渡镇、毛坪镇、新场乡、勒乌乡、新林镇			#1	C21

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点项目“★”；省重点项目“☆”；市重点项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A49	农村危房改造项目	全县	2024. 01–2024. 12	参与峨边彝族自治县农村危房新改造10户及以上。	60	20	20	新开工	卫熙 颜磊	县住建局	涉及乡镇			#4	C6
（六）园区基础设施（合计：4个）					2682203	14000	14000								
A50	小凉山彝区（峨边）绿色循环产业园建设工程	全县	2023. 06–2026. 12	1. 推进现有低产低效企业破产重组，对闲置土地进行清理处置； 2. 依托交通路网规划和企业技改，优化空间布局，对现有产业和企业进行整合提升； 3. 通过优化整合形成预留地块，为优势项目预留发展空间； 4. 开展园区道路等基础设施改造提升； 5. 新建火车站、共和站、峨边站3个货运站，并配套完善相关基础设施。	1337396			续建	龙克强 陈云明	县产业园区管委会	县经信局 县自然资源局	市重点	○		C38、C41
A51	重要矿产资源初级产品供给基地建设项目	全县	2025. 06–2028. 12	建设年开采量2800万吨玄武岩生产基地、年开采量120万吨西南水泥银祥口（石灰岩）基地，开发储量4.1亿吨茶园坪石灰石生产基地，配套完善加工生产线及其园区基础设施，新建货运站、廊道、通讯及码头等基础设施。	1275800			加快前期	龙克强 陈云明	县产业园区管委会	县经信局 县自然资源局 涉及乡镇	市重点	○		C40
A52	峨边彝族自治县火烧营创新创业园区建设项目	沙坪镇	2022. 02–2025. 12	完成专项债问题整改及厂房建设，确保招商入驻。	25650	5000	5000	续建	卫熙 颜磊	县住建局	县经信局 县财政局	专项债项目		#6	C5
A53	核桃坪产业园区及基础设施建设项目	沙坪镇	2023. 12–2025. 12	完成东熠钛业、原吉鑫碳化硅、精益机械3宗共31.78亩低效闲置土地收储、金光公司破产、园区内社区居民楼搬迁、居民自建房征收工作，完成园区“五化”提升建设，协助完成体育馆建设，开工建设人才基地。	43357	9000	9000	续建	龙克强 陈云明	县产业园区管委会	县经信局 县财政局 县自然资源局	专项债项目		#6	C38
二、产业项目（合计：21个）					1093398	15296	21581								
（一）现代服务业（合计：2个）					302000	2000	4000								
A54	黑竹沟风景名胜资源综合利用开发项目	黑竹沟镇	2023. 06–2027. 12	1. 新建建马里冷旧至荣宏得道路10.624公里； 2. 新建蜂巢岩往复管式滑轨1.8公里，建设3个站台，强弱电等基础设施。 3. 完工建设黑竹沟综合枢纽站； 4. 提升改造诺索星空营地； 5. 新开工山门音乐广场建设、沟口旅游公路及配套基础设施、马里冷旧营地建设、草甸茶建设等服务业态等项目。	300000		2000	续建	曾艳 卢志兵	黑竹沟管委会	县文广体旅局	市重点	○		C24、C25
A55	2A级景区综合提升改造项目	五渡镇先锋村	2023. 12–2024. 12	新建旅游厕所，人行天桥，停车场扩建，集装箱民宿，沙滩建设，码头建设并完善相关设施。	2000	2000	2000	续建	曾艳 杨秀英	县文广体旅局	五渡镇			#6	C29
（二）现代农业（合计：19个）					791398	13296	17581								
A58	2024年高标准农田建设项目	全县	2024. 01–2024. 12	完成国债10000亩，综合配套实施土地平整和土壤改良、田间道路以及农田防护等工程措施，同步推广应用现代农业科技服务。	3343	2500	2500	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县自然资源局	县农业农村局 涉及乡镇	关于预下达增发国债高标准农田建设任务的通知（川农函〔2023〕664号）		#3国债项目	C36
A59	集体经济扶持发展项目	全县	2024. 01–2024. 12	全县扶持6个村集体经济发展。	900	600	900	新开工并竣工	刘锋	县委组织部	涉及乡镇	中共乐山市委组织部《关于做好2024年度扶持发展新型农村集体经济项目申报工作的通知》		#1	C37

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点项目“★”；省重点项目“☆”；市重点项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A60	2019-2021年高标准农田结余资金提升改造建设项目	沙坪镇毛坪镇宜坪乡新林镇新场乡	2024. 01-2024. 12	建设高标准农田0. 14万亩，其中土地平整378亩，地力培肥378亩，土埂修复15. 87km；新建取水工程1座，新建蓄水池7座，新建沉砂池工程3处，新建及整治灌排渠6. 46km，新建及整治田间道路3. 99km，新建灌溉管道30. 98km。	1543		1100	新开工并竣工	曲别曲—颜磊	县农业农村局	涉及乡镇	中共乐山市委农村工作领导小组办公室《关于印发<乐山市2020-2022年建成高标准农田建设质量交叉检查反馈问题整改工作方案>的通知》（乐委农领办〔2023〕30号）	◆		C36
A63	雪山村油茶产业基地提升项目	沙坪镇雪山村	2024. 01-2024. 12	在雪山村新建1100亩左右油茶基地，并完善配套相关基础设施。	500	100	100	新开工并竣工	曲别曲—卢志兵	县林业局	沙坪镇	《四川省林业和草原局关于印发<四川省油茶生产项目管理办法>〈四川省油茶生产项目检查验收办法>的通知》		#4	C35
A65	宜坪乡草坪村科技小院项目	宜坪乡	2024. 01-2024. 12	建设一个枇杷科技小院。	87. 32	60	60	新开工并竣工	曲别曲—	宜坪乡	宜坪乡	眉山职业技术学院帮扶资金		#8	
A66	油茶项目	全县	2024. 03-2024. 12	种植油茶2000亩。	200	200	200	新开工并竣工	曲别曲—卢志兵	县林业局	涉及乡镇	关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知（川财资环〔2023〕21号）	◆	#3	C35
A67	乐山市粮经复合产业融合发展示范项目	全县	2022. 06-2027. 12	粮果、粮油、粮渔、粮蔬、粮药、林竹复合农业融合发展，包括18万亩高标准粮食和经济作物种植、50万亩高山林竹，配套粮药综合服务设施、灌溉水系治理及道路等。（以玉米、枇杷、高山蔬菜为主导产业，新建宜坪乡天空之眼农旅综合体，提升改造“1+3” 30公里粮经复合产业环线，配套开展地力提升，建设加工厂、仓储等设施年度）	394100	500	1000	续建	曲别曲—颜磊	县农业农村局	宜坪乡	省重点	☆○	#2、#6	C33 括号内容为2024年具体内容
A68	现代林竹产业园区建设项目	全县	2023. 06-2027. 12	建设林农复合种养植（殖）示范基地0. 5万亩，新改扩建林区道路、旅游公路、打通联网路，实施林竹产业提升1万亩，并配套相关基础设施。（完成0. 83万亩种植任务，并配套完善其他基础设施。）	120308	200	200	续建	曲别曲—卢志兵	县林业局	涉及乡镇	市重点	○		C35 括号内容为2024年具体内容
A69	四川省乐山市国家特色竹森林公园项目	全县	2023. 01-2027. 01	管护和培育三月竹和八月竹10万亩；生态林竹复建设生态林竹复绿复壮30万亩、林下林竹混交经济集群10万亩；配套林业生产服务道路、林区巡护公路改造等。（开工建设大小杜鹃池至百花坡步道、道路11. 33公里，配套基础设施建设）	83100	4500	6500	续建	曲别曲—卢志兵	县林业局	县交通运输局 县财政局 涉及乡镇	专项债项目		#6	C26 括号内容为2024年具体内容
A71	全域土地综合整治和生态修复项目	沙坪镇大堡镇五渡镇新林镇红旗镇新场乡	2024. 01-2026. 12	1. 补充恢复耕地1. 5万亩（年度任务）。 2. 实施城乡建设用地增减挂钩项目4个，规划拆旧复垦潜力规模87公顷，控制规模60公顷，预计可获得节余指标42公顷；废弃矿山生态修复项目1个，修复面积规模38. 75公顷。	176825		1000	新开工	卫熙李平	县自然资源局	县农业农村局 涉及乡镇	乐山市自然资源和规划局乐山市农业农村局 乐山市林业和园林局《关于印发<乐山市2023 年地恢复补充工作方案>的通知》（乐市自然资规发〔2023〕31号）	◆		C6
A72	粮油种植提升项目	全县	2024. 01-2025. 06	在全县范围通过集中和分散两种方式提升5200亩粮油基地项目，配套种植粮油作物。对核心区3000亩进行标准化提升并完善相应配套设施。	1360	1088	1088	新开工	卫熙李平	县自然资源局	县农业农村局 涉及乡镇			#1	C6
A74	2022年高标准农田建设项目县级配套	涉及乡镇	2024. 01-2025. 12	地块整治、田间道、生产路建设等	752	350	235	新开工	颜磊	县农业农村局	涉及乡镇			#1	C36

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重推项目“★”；省重点项目“☆”；市重推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；东西协作项目“#3”；中省预算内项目重推项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A75	红旗“粮渔”现代农业产业园区建设项目（上云村—四坪村—大坪村）	红旗镇	2024. 01—2025. 12	1. 开展人居环境整治，包括1000米街道场镇建设管理提升等； 2. 健全聚居点公共服务体系，完善社会民生服务设施等； 3. 加快园区内农产品加工等相关服务配套设施的完善，新建2处运输装卸平台和1个初选车间。	900. 00	450. 00	450. 00	新开工	曲别曲—卫熙	县农业农村局	县自然资源局红旗镇			#2	C32
A76	林竹产业发展项目（杨河）	杨河乡	2024. 01—2025. 12	在杨河乡开展林竹的抚育、改培等产业提质项目，并配套完善相关服务配套设施。包括新抚育林竹300亩；新建1个科技小院，含室内装修暨配套设施等；新建14KM运输轨道，辐射18000余亩竹林。	1, 200. 00	600. 00	600. 00	新开工	曲别曲—卢志兵	县林业局	杨河乡			#2	C35
A77	宜坪“粮果”（枇杷）现代农业园区建设项目	宜坪乡	2024. 01—2025. 12	1. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目。包括铺设智能水肥一体化建设1000亩，形成高标准规范化枇杷园区、粮蔬园区； 2. 加快园区内农事服务中心等相关服务配套设施的配套完善，提升完善天空之眼农旅融合综合体相关服务配套设施装饰，打造智慧农业服务中心（续建）； 3. 健全聚居点公共服务体系，完善社会民生、文化体育等服务设施。	1, 500. 00	1, 000. 00	500. 00	新开工	曲别曲—	县农业农村局	宜坪乡			#2	C33
A78	新场“粮蔬”（辣椒）现代农业园区建设项目	新场乡	2024. 01—2025. 12	1. 开展园区内的土地整理、排水（现代水网）项目。建设2000亩高标准粮蔬复合示范基地，开展土地整理，完善水、肥还田系统等配套基础设施； 2. 加快园区内农事服务中心等相关服务配套设施的配套完善，建设农事综合服务中心、育秧育苗中心等，完善相关服务配套设施，建立专家科技小院。	800. 00	400. 00	400. 00	新开工	欧其月布—万华	县农业农村局	新场乡			#2	C34
A80	五渡镇新茶村产业提升项目	五渡镇	2024. 03—2024. 12	五渡镇新茶村大坪村至杨河乡高湾村龙洞子林竹产业路建设。	480	200	200	新开工	冯锐	县林业局	县发改局 县交通运输局 五渡镇			#4	C35
A81	大堡“粮渔”现代农业产业园区建设	大堡镇	2024. 03—2025. 05	大堡“粮渔”现代农业产业园区提升及配套基础设施完善。	500	148	148	新开工	曲别曲—刘锋	县农业农村局	县自然资源局大堡镇			#4	C31
A142	中环线产业提升项目	沙坪镇 新林镇 杨河乡 毛坪镇	2024. 01—2024. 12	沿中环线结合林旅融合，提升重要节点产业发展，规划建设科技研发和竹产业体验基地及加工厂，配套完善产业发展相关的基础设施。	3000	400	400	新开工并竣工	曲别曲—卢志兵	县林业局	县农业农村局 沙坪镇 新林镇 杨河乡 毛坪镇			#1	C35
三、民生工程及社会事业（合计：22个）					80668	38188	57603								
（一）医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务（合计：17个）					60731	21078	39568								
A84	县域内医疗卫生次中心建设项目	黑竹沟镇 五渡镇	2024. 02—2026. 12	改扩建黑竹沟镇中心卫生院、五渡镇中心卫生院，建筑面积到达4800平米，设置床位50张，按照二级医疗机构标准完善科室建设。	4000		300	新开工	曲别木良—郜欣	县卫健局	县卫健局	乐山市卫生健康委员会《关于印发<乐山市县域医疗卫生次中心（二级医院）发展规划>的通知》	◆		C12
A85	医疗服务能力提升项目	沙坪镇	2024. 01—2024. 12	1. 县人民医院：完善五大中心中设备配置彩超机1台；继续完善创伤急救中心的急救点10个点位； 2. 县中医医院：在2024年完成骨科、眼耳鼻咽喉科、输血科的建设。	450	450	450	新开工并竣工	曲别木良—郜欣	县卫健局	县人民医院 县中医医院	中共四川省委人才工作领导小组办公室《关于印发<四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院重点任务责任清单>的通知》（川委人才办〔2023〕1号）	◆	#2	C12
A86	国家税务总局峨边彝族自治县税务局新街办公区综合业务办公用房维修改造项目	沙坪镇	2024. 06—2024. 12	改造综合业务办公用房总面积2235. 95平方米，对其进行房屋加固、装饰装修、电气系统改造等。	557	557	557	新开工	冯锐	县税务局	县住建局	该项目资金来源为国家税务总局（全额），《国家税务总局四川省税务局关于国家税务总局峨边彝族自治县税务局新街办公区综合业务办公用房维修改造项目建议书的批复》（川税函〔2023〕201号）		#3	C1

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点项目“★”；省重点项目“☆”；市重点项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A87	县级退役军人人事档案室规范化建设项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 12	按照《档案馆建设设计规范》（JGJ25–2010）等相关规定完善。	30		30	新开工并竣工	欧其月布舒安彬	县退役军人事务局	县退役军人事务局 县国资局	乐山市退役军人事务局《关于转发<四川省退役军人事务厅关于印发<全省县级退役军人人事档案室规范化建设实施方案><县级退役军人人事档案室规范化建设指导标准>的通知>的通知》（乐退役军人发〔2022〕45 号）		#3	C14
A3	市场监管局（所）“两化”建设	沙坪镇 黑竹沟镇 大堡镇 五渡镇	2024. 01–2024. 12	2023年~2026年对县市场监管局机关及沙坪、五渡镇、黑竹沟、大堡4个片区监管所分批次开展“两化”建设。	48		40	新开工并竣工	曲别木良 陈云明	县市场监管局	县市场监管局 涉及乡镇	《乐山市市场监督管理局关于转发省局关于印发〈四川省市场监督管理所标准化规范化建设指南（试行）〉的通知》	◆		C14
A5	智慧矫正中心规范化建设	沙坪镇	2024. 1–2024. 12	参照规范完善。	120		55	新开工并竣工	欧其月布李平	县司法局	县司法局 县国资局	乐山市司法局关于落实整改市委第三巡察组巡察反馈意见的通知	◆		C14
A88	殡葬服务设施建设项目	新林镇	2024. 06–2025. 12	新建1个殡仪馆，建筑面积7000平方米；2套火化炉，包括火化房、悼念厅、停车场、市政道路等。	4019	2216	2216	新开工	曲别木良 宣晓冬	县民政局	县自然资源局 县民政局 县国资局 新林镇	乐山市民政局关于印发乐山市“十四五”殡葬事业发展规划的通知（乐市民政发〔2022〕11号）		#3	C14
A93	公证处规范化建设	沙坪镇	2024. 1–2024. 12	建设符合规范的县级公证处	15		15	新开工并竣工	欧其月布李平	县司法局	县司法局 县国资局	川公通〔2023〕10号 四川省公证协会关于开展第二批标准化公证机构创建工作的通知	◆		C14
A94	金岩小学足球场建设项目	金岩乡	2024. 01–2024. 12	金岩小学足球场建设。	20	20	20	新开工并竣工	曾艳 郜欣	县教育局	金岩小学	中国人民解放军海军潜艇学院捐赠专项资金		#8	C7
A95	乡镇健身场所提升项目	全县	2024. 1–2025. 12	新、改建11个乡镇室内外健身场所（保障每个乡镇室外健身场所不低于700平米），具备标准篮球场、羽毛球场功能，配套健身设施设备。	1650		750	新开工并竣工	曾艳 杨秀英	县文广体旅局	涉及乡镇	乐府发〔2022〕14号、川体群〔2023〕10号	◆		C13
A96	公共文化体育中心	沙坪镇	2024. 01–2026. 12	建设1个公共文化体育综合活动中心。	24000	9000	19200	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	县财政局 沙坪镇	市重点	◆ ○九年一贯制市重点打捆子项目	#6	C11
A97	九年一贯制学校建设项目（“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目）	全县	2024. 01–2024. 12	建设1所九年一贯制学校，并配套相关设施，总建筑面积52180.62 m²，地上计容面积39330.88 m²，地下不计容面积 12849.74 m²。	24887	8000	15000	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县住建局	县教育局	市重点	○	#2、#6、#3义务教育均衡发展补助资金、少数民族地区教育补助	C11
A98	峨边中学安全能力提升工程	沙坪镇	2023. 07–2024. 5	在峨边中学设置手机监控设备，规范学生使用手机，满足高考及日常教学要求	15	15	15	新开工并竣工	曾艳 郜欣	县教育局	峨边中学	《关于做好2023年高考安全工作的通知》（川招考委〔2023〕28号）			C7
A151	勒乌卫生院	勒乌乡	2024. 01–2024. 12	新建业务用房面积1300m²,4层框架结构工程，配电设施用房20 m²,包括边坡治理及挡墙工程，室外场坪、绿化、围墙工程等。	660	660	660	新开工	曲别木良 郜欣	县卫健局	勒乌乡	东西协作项目	◆	#2	C12

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点推项目“★”；省重点项目“☆”；市重点推项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目重点推项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A100	县中医医院腹腔镜采购项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 10	采购腹腔镜一台	100	100	100	新开工并竣工	曲别木良 郜欣	县卫健局	县中医医院	峨边府办发〔2023〕8号峨边彝族自治县人民政府关于印发《峨边彝族自治县“十四五”卫生发展规划》的通知		#4	C12
A101	县人民医院全可视化椎间孔镜手术系统建设项目	沙坪镇	2024. 01–2024. 10	采购全可视化椎间孔镜手术操作系统	60	60	60	新开工并竣工	曲别木良 郜欣	县卫健局	县人民医院	川委人才办〔2023〕1号 关于印发《四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院重点任务责任清单》的通知（要求用省内对口帮扶资金给予支持组团式帮扶工作，开展新技术、新项目）		#4	C12
A103	全民主实践中心建设项目	新林镇茗新村	2024. 01–2024. 04	人大代表参与卫生发展的展示厅和参与卫生建设的过程展示	100		100	新开工并竣工	曲别木良 郜欣	县卫健局	新林镇	市人大安排的项目	◆		C12
（二）防灾减灾、应急救援（合计：5个）					19937	17110	18035								
A125	自然灾害（地质灾害）救灾资金应急处置项目	全县	2024. 04–2024. 06	开展沙坪镇双河村、河沟村地质灾害排危除险及全县应急排查。	140	140	140	新开工并竣工	曲别木良 陈果	县应急管理局	县应急管理局	《乐山市2023年自然灾害（地质灾害）救灾资金应急处置项目实施方案》		#3	C18
A127	山洪灾害避险安置项目	全县	2023. 11–2024. 04	搬迁山洪灾害危险区39户群众。	585		585	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县水务局	涉及乡镇	四川省财政厅 四川省水利厅《关于下达2023年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕101号）		#3	C6
A130	2024年度地质灾害综合治理项目	全县	2024. 03–2024. 12	开展地质灾害工程治理11处、地质灾害排危除险1处。	2497	2247	2247	新开工并竣工	卫熙 李平	县自然资源局	涉及乡镇	国债项目		#3国债项目	C6
A131	2024年度地质灾害避险搬迁项目	全县	2024. 01–2024. 12	实施受地质灾害威胁群众避险搬迁1101户。	16515	14863	14863	新开工并竣工	卫熙 李平	县自然资源局	涉及乡镇	国债项目		#3国债项目	C6
A154	大堡镇化林村温化路水毁项目	大堡镇	2024. 05–2024. 12	开展路面修复、排危及边坡治理。	200		200	新开工并竣工	万瑜 卢志兵	县交通运输局	县自然资源局 县应急管理局 大堡镇	应急抢险	◆		
四、生态建设及环境保护项目（合计：9个）					18653	2960	9708								
（一）、生态修复及环境整治（合计：6个）					7038	1380	2128								
A132	2024年农村生活污水治理 “千村示范” 工程	全县	2023. 12–2024. 12	完成2024年内农村生活污水治理 “千村示范工程” 6个村农村生活污水治理。	200		200	新开工并竣工	龙克强 陈云明	乐山市峨边生态环境局	涉及乡镇	千村示范工程建设目标任务		#3生态环境保护资金	C20
A133	全国森林可持续经营试点项目（2024年中龄林抚育）	612林场 613林场 614林场 617林场	2024. 04—2024. 12	中龄林抚育9000亩。	328		328	新开工并竣工	曲别曲一 卢志兵	县林业局	新川南林业有限公司	乐山市林业和园林局乐山市财政局《关于做好中省财政林草转移支付资金项目申报工作的通知》（川南试点专用）		#3	C35

序号	项目名称	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	已安排资金	年度计划资金	2024年形象进度（需完成工作）	责任领导	牵头单位	责任单位	任务依据	项目类别：省重点项目“★”；省重点项目“☆”；市重点项目“●”，市重点项目“○”；完成刚性任务项目“◆”；固投入库项目“◇”	资金来源：衔接资金项目“#1”；东西协作项目“#2”；中省预算内项目“#3”；援彝资金项目“#4”；后扶村项目“#5”；专项债项目“#6”；融资资金“#7”，其他帮扶资金“#8”	备注
A134	入河排污口整治项目	全县	2024. 01－2024. 12	待规划完成后确定。	300		300	新开工并竣工	龙克强 陈云明	乐山市峨边生态环境局	涉及乡镇	乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市长江入河排污口“一口一策”整治实施方案的通知》（乐府办函〔2023〕13号）	◆		C20
A135	五渡镇工农村集中区提升项目	五渡镇 工农村	2024. 01－2024. 12	移民服务中心及集中区人居环境提升。	300	100	300	新开工并竣工	卫熙 颜磊	县水务局	五渡镇	后扶资金项目		#5	C21
A137	2023年“千村示范工程”县级配套	涉及村	2023. 06—2024. 10	完成10个村农村生活污水治理。	910	480	200	续建	龙克强 陈云明	乐山市峨边生态环境局	涉及乡镇			#1	C20
A11	沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目	沙坪镇	2024. 01－2024. 12	改造恋爱桥段人居环境，完善配套基础设施。	5000	800	800	新建	龙克强 颜磊	县产业园区管委会	县住建局 沙坪镇	后扶资金项目		#5	C21
（二）资源循环利用（合计：3个）					11615	1580	7580								
A138	乐山市峨边县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	全县	2023. 06—2024. 12	涉及1个畜禽粪污处理中心、8个干粪供应养殖场和119个养殖场（集中点、户）。项目定制特制车辆用于运输粪污和垃圾，预计购置5台封闭式干粪运输车将8个养殖场的干粪运输至处理中心。	5284. 69	1250	1250	续建	曲别曲一 颜磊	县农业农村局	县自然资源局 乐山市峨边生态环境局	农业绿色发展专项中央基建投资预算		#3	C21
A139	县域生物多样性调查	全县	2024. 01－2025. 12	1. 县域生物多样性调查与评估。 2. 大熊猫个体识别及遗传结构分析（二期）； 3. 红外相机监测。新购置40台高清红外相机，开展红外线监测。	330	330	330	新开工并竣工	曾艳 卢志兵	黑竹沟自然保护区管理局	县林业局 黑竹沟管委会	峨边府党组〔2023〕146号		#3	C23
A140	县城乡垃圾一张网建设运营工程	全县	2023. 12——2028. 12	1. 迁建沙坪生活垃圾中转站（新建大件垃圾处理厂、垃圾分解中心、厨余垃圾处理厂）； 2. 农村垃圾收集点和中转站改造。	6000		6000	新开工	卫熙 颜磊	县住建局	县自然资源局 县水务局 乐山市峨边生态环境局	市重点	○		C21

2024年度项目前期工作清单

总序号	分序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设地址	主要建设内容及规模	估算投资 (单位：万元)	牵头领导	牵头单位	行业主管部门	责任单位	业主单位	建设批次	指挥部	备注
合计		41个					8250368.88								
B1	新型基础设施—一张网建设项目		1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	全县	以智慧城市“2+2”整体架构为引领，重点建设数据中心存储体系和前端感知设备“一张网”为核心的新型基础设施建设以及“平战结合、功能综合”的运营指挥中心。围绕融汇贯通、安全共享的“城市大脑”平台建设以及公共安全、公共管理、公共服务、数字经济领域的智慧应用拓展，布局5G网络，建设5G基站，更换5G智慧路灯，对全县地下管线进行标准化改造。整合智慧灯杆、户外广告和显示屏、治安监控、应急监测等现有前端感知设备，统一规划配置全县各类型多功能终端设备、监控视频、前端感知设备和物联网更新部署。	-								
	B1-1	智慧城市存储体系建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	沙坪镇	构建“峨边云”存储体系，实现峨边政府机关、企事业单位数据存储、计算、网络、安全等一站式服务，实现各领域信息系统整体部署和共建共用。	15000.00	陈果	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县国资局	黑竹沟运营管 理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指 挥部	C16
	B1-2	智慧城市指挥中心建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	沙坪镇	建设集显示系统、音频扩声系统、智慧化联动控制，交互式分布系统、MCU及视频会议系统等，配套建设新型智慧城市大脑，汇聚各领域数据和高新技术，补短完善指挥中心建设。	5800.00	陈果	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县住建局	县城投公司	完成初设 完成财评	城区项目建设攻坚指 挥部	C17
	B1-3	智慧城市重点领域应用场景建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	沙坪镇	围绕公共安全、公共服务、公共治理、经济运行N个智慧应用场景。	36409.00	冯锐	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县委党史研究室、县发改局、县教育局、县司法局、县卫健局、县应急管理局、县行政审批和数据局	黑竹沟运营管 理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指 挥部	C18
	B1-4	智慧城市杆管标准化和前端感知源建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	各乡镇	布局5G网络，建设5G基站，更换5G智慧路灯，对全县地下管线进行标准化改造，整合前端感知源和广告位，对地上杆管进行集中布局，整合通讯、照明、监控系统等功能。	30000.00	颜磊	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县经信局、县林业局、县自然资源局、县应急局、县水务局、县交通运输局、县农业农村局、县住建局、县防震减灾中心	黑竹沟运营管 理集团	完成初设 完成财评 完成选址	城区项目建设攻坚指 挥部	C19
B2	“两轴三环”项目一轴——大峨眉旅游环线南部通道建设项目		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	沙坪镇 新林镇 大堡镇 金岩乡 黑竹沟镇	1. G245峨边山市大为镇至峨边县沙坪镇段改线工程。 2. S311升级改造大堡镇万坪村至沙坪镇河沟段工程。 3. S311至S309黑竹沟景区联络线新建工程。	480000.00	万瑜	县交通运输局	县交通运输局	涉及乡镇	大渡河投资开 发集团	完成选址 完成初设	交通物流项目建 设攻坚指挥部	
B3	“两轴三环”项目二轴——站站通道建设项目		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	沙坪镇	1. 佳支依达客运枢纽站：建设内容包括站房、配套商业、地下通道、广场绿化景观、广场铺装、停车场、景观照明、室外管网、市政道路等；综合交通枢纽包括长途客运站及配套商业。 2. S309线马嘶溪大渡河大桥：项目起于沙坪镇红星村止于马嘶溪村（峨汉高速峨边互通出口）。 3. 马嘶溪综合服务区：新建综合服务区占地40亩，农产品展示区及配套用房（含货车司机之家），配套加油、加气等相关设施。 4. 峨边南站至马嘶溪大桥段：项目起峨边南站止于马嘶溪大桥。	101470.00	冯锐	县交通运输局	县交通运输局	县自然资源局、县住建局、县行政审批和数据局、沙坪镇	大渡河投资开 发集团	完成选址 完成施工图 完成财评	交通物流项目建 设攻坚指挥部	C42
B4	“两轴三环”项目——城区内环线建设项目		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	沙坪镇	串联县城及太阳坪教育康养新城城南片区、红星片区、茶场片区，火烧营城乡融合新型社区的骨干路网。	40754.00	万瑜	县交通运输局	县交通运输局	县自然资源局、县住建局、县行政审批和数据局、沙坪镇	铜河建设工程集 团	完成施工图部分 完成财评	交通物流项目建 设攻坚指挥部	C43
B5	“两轴三环”项目——产业中环线建设项目		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	新林镇 沙坪镇 红旗镇 宜坪乡 新场乡 毛坪镇 杨河乡	起于新林茗新（原沙坪茶场场部）经新林镇、沙坪镇（红花）、红旗镇、宜坪乡、新场乡、沙坪镇（共和）、毛坪镇、杨河乡回到茗新，形成环线。	94000.00	卢志兵	县交通运输局	县交通运输局	县林业局、沙坪镇、新林镇、杨河乡	铜河建设工程集 团	完成初设 部分完成财评	交通物流项目建 设攻坚指挥部	C44

B6	“两轴三环”项目——百里林竹南环风景线建设项目		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	平等乡 新林镇 大堡镇 黑竹沟镇	起于平等九坝，途径新林麻柳（瞭望台）、613林场、万坪村617林场到大小杜鹃池的林竹产业环线。	24500. 00	卢志兵	县交通运输局	县林业局	县自然资源局、峨边生态环境局、县林业局、县国资局、涉及乡镇	铜河建设工程集团	完成初设 部分完成财评	交通物流项目建设攻坚指挥部	C45
B7	城区“五纵四横两环”骨干路网建设工程		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	全县	建设以现有G245、S309和拟新建站站通道、S311、G245改线为“五纵”，以在马嘶溪大桥、核桃坪园区、恋爱桥附近、城南片区等节点新建联络线串联上述五条道路形成“四横”，以现有G245-拟新建马嘶溪大桥及其联络线-拟新建G245改线为一环、羊竹坝大桥-东风大道-拟新建法检大道-彩虹桥（峨边大渡河大桥）-经黄磷厂、峨边职中-拟新建白沙河大桥-大坪新村铜河路为另一环形成“两环”的城区骨干路网体系。	38254. 00	颜磊	县交通运输局	县交通运输局	县住建局、县规划中心、涉及乡镇	大渡河投资开发集团	完成施工图 部分完成财评	交通物流项目建设攻坚指挥部	C46
B8	城乡融合“最后一公里”畅通工程		1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	全县	新建改建扩建维修全县产业路、森防通道、联网路、次差路面、水毁道路、断头路等。	120000. 00	卢志兵	县交通运输局	县交通运输局	县农业农村局、县应急管理局、县林业局、涉及乡镇	大渡河投资开发集团	完成财评	交通物流项目建设攻坚指挥部	C47
B9	蓝道提升改造项目		1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	全县	对羊竹坝大桥至铜河村、铜河湾特色街区-羊竹坝大桥-东风大桥两岸、东风大桥-白沙河-大溪沟-茗新村沿线、东风大桥-黄磷厂-玉林桥-官料河-黑竹沟镇段进行改造提升，结合防汛、排水、河道清淤，打造水文化景观,完善沿河便民设施，结合城市创建打造业态、码头、公路服务区等，做好下河游泳安全防范。	—								
	B9-1	蓝道提升改造项目（大渡河骑游道段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	五渡镇、毛坪镇、沙坪镇	羊竹坝大桥至铜河村改造提升，沿线码头提升、岸线四清、旅游节点功能补短，沿线小河子、先锋村、龚嘴驿站等原有布局项目盘活。	15000	曾艳	县文广体旅局	县水务局	县水务局、县规划中心、沙坪镇、五渡镇	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	景区项目建设攻坚指挥部	C29
	B9-2	蓝道提升改造项目（铜河湾特色街区段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	沙坪镇	沿铜河湾特色街区-羊竹坝大桥-东风大桥两岸，结合防汛、排水、河道清淤,打造水文化景观,完善沿河便民设施，结合城市创建打造业态、码头、公路服务区等，做好下河游泳安全防范。	15000	颜磊	县住建局	县水务局	县文广体旅局、县规划中心	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C4
	B9-3	蓝道提升改造项目（白沙河-大溪沟段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	沙坪镇	东风大桥-白沙河-大溪沟-茗新村沿线，结合防汛、排水、河道清淤，打造水文化景观,完善沿河便民设施，结合城市创建打造业态、码头、公路服务区等，做好下河游泳安全防范。	15000	颜磊	县水务局	县水务局	县住建局、县文广体旅局	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C9
	B9-4	蓝道提升改造项目（官料河-黑竹沟段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	沙坪镇、红旗镇、大堡镇、黑竹沟镇	东风大桥-黄磷厂-玉林桥-官料河-黑竹沟镇段，结合防汛、排水、河道清淤，打造水文化景观,提升红旗、麻子坝、双九等节点，完善沿河便民设施和公共服务区，做好下河游泳安全防范。	15000	曾艳	黑竹沟管委会	县水务局	县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县规划中心、黑竹沟镇	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	景区项目建设攻坚指挥部	C28
B10	县城有机更新建设项目（老城区）		1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	沙坪镇	开展城市体检，提高城市规划、建设、治理水平。结合城市更新、城中村改造和老旧小区改造，逐一制定房屋建筑保留、改造、提升、新建方案，按照街区化、物管化的方式，对现有G245及拟新建G245之间的县街、东风新城、黄磷厂等板块进行基础设施补短、改造提升。	32000. 00	颜磊	县住建局	县住建局	县自然资源局、县规划中心、沙坪镇	大渡河投资开发集团	完成施工图部分 完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C1
B11	太阳坪教育康养新城建设项目（城南-红星片区）		1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	沙坪镇	对G245及拟新建G245以外的顺河社区、景阳社区、大坪社区、东风社区、河沟村、新声村、红星村、马嘶溪村范围内开展规划建设，制定规划方案，形成控制性详细规划、设计方案和管控导则。对五个村的规划建设要和统筹参照园区建设考虑八个方面的具体内容。	167000. 00	冯锐 卫照 颜磊	县住建局	县自然资源局	沙坪镇	县规划中心	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	
B12	太阳坪教育康养新城建设项目（茶场片区）		1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	沙坪镇	对茗新村-六丰村-松林坡村-峨里村，以靠步千年文旅新寨为核心，整体谋划打造，提升城乡结合。（四个村的整体规划要统筹参照园区建设考虑八个方面的具体内容，同时做好和县城八个一张网和七大体系的衔接）	455000. 00	曲别曲— 颜磊 李建修	县产业园区管委会	县自然资源局	县住建局、沙坪镇、新林镇	大渡河投资开发集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C10

B13	火烧营产城融合新型社区建设项目		1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	沙坪镇	对双河村（中坪村），以火烧营为重点，建设职住平衡、产城融合的城乡融合新社区。（村的整体规划要统筹参照园区建设考虑八个方面的具体内容，同时做好和县城八张网和七大体系的衔接）	158900.00	卫照	县规划中心	县住建局	县自然资源局、县经信局、县住建局、县农业农村局、沙坪镇	大渡河投资开发集团	完成初设	城区项目建设攻坚指挥部	C5
B14	城乡基础设施一张网建设运营项目		1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	全县	1. 城乡排污一张网：新改扩建县城污水处理站及完善配套设施。 2. 城乡供电一张网：新改扩建全县城乡电源、电网及充电桩等能源设施设备，提升输、变、供、发能力。 3. 城乡供水一张网：对全县13个乡镇和县城供水管网进行整合提升，新建规模化水厂3座。 4. 城乡排水一张网：对全县13个乡镇和县城排水管网进行整合提升。 5. 城乡垃圾一张网建设运营工程：整合全县垃圾回收、转运和处理，新建扩建中转站、垃圾房及配套设施。新建农业畜禽粪污资源化利用中心。 6. 城乡供气一张网：整合全县城区和乡镇供气网络配套建设附属设施。	-								
	B14-1	城乡管网并联建设运营工程（供电、供水、排污、供气）	1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	全县	整合实施城乡供电、供水、排污、供气“一张网”等设施建设，做到同时规划、同时施工，并完善配套相关设施，以利于集中统一运维。	34000.00	颜磊	县住建局	县经信局、县住建局、县水务局、峨边生态环境局	县经信局、县水务局、峨边生态环境局、县规划中心、大电公司	黑竹沟运营集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C20
	B14-2	城乡垃圾一张网建设运营工程	1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	全县	结合垃圾一张网建设，提升城乡人居环境，开展爱国卫生运动和场镇能力提升行动，推动路整平、地扫净、服务好、面貌新，垃圾分类及资源化整合利用。	58000.00	颜磊	县住建局	县住建局	县住建局、县水务局、县农业农村局、县卫健局、县规划中心	黑竹沟运营集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C21
	B14-3	城乡排水一张网（现代水网体系）建设项目	1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	全县	1. 推进县城范围内的大江大河堤防新建和加固。 2. 中小流域治理工程，对白沙河、治岩河、长滩河等中小河流新建堤防和加固及河道疏浚等。 3. 山洪沟治理，加快对足槽溪、观音沟等县城山洪沟防洪治理。 4. 合理规划灌区，实现灌区互联互通，提升水系联通工程，加大抗旱防汛能力提升，推进山坪塘治理。 注意重点关注建成区（住房、工厂、矿山、景区等）排涝、排水。	260000.00	颜磊	县水务局	县水务局	县自然资源局、县住建局、县农业农村局、县规划中心	黑竹沟运营集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C22
B15	物流运输体系一张网建设项目		1. 基础设施建设	1.5城镇基础设施（含新型城镇化建设、保障性住房建设）	全县	1. 完善交通配套设施，配备加油、加气等附属功能布局。 2. 城乡公交客运一体化体系建设。 3. 建设物流货运体系，统筹应急物资、公务仓、冷链、国防动员等，构建交商、交邮、交供、交旅四大融合发展新模式。	52000.00	卢志兵	县交通运输局	县交通运输局	县经信局、县文广体旅局、县农业农村局、县住建局、县应急管理局、县国资局、县粮储中心	黑竹沟运营集团	完成初设 部分完成财评	交通物流项目建设攻坚指挥部	C48
B16	小凉山彝区绿色循环产业园建设工程		2. 产业发展	2.1制造业	沙坪镇	1. 共和园区建设规划和设计方案，园区的产业布局等。 2. 铁路物流港建设，配套完善廊道、通讯通信及码头等基础设施。 3. 对核桃坪产业园区内的提升改造。	-								
	B16-1	共和产业园区规划建设项 目	2. 产业发展	2.1制造业	沙坪镇万璇村	在沙坪镇万璇村范围内整体开展： 1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火通道、联户路、通村通组路建设。 （编制共和园区总体规划，以万璇为核心布局农业、工业及城乡基础设施、公共服务提升改造等）	152000.00	冯锐 李建修	县产业园区管委会	县经信局	县经信局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县林业业局、县文广体旅局、县应急管理局、县水务局、县住建局、峨边生态环境局、县规划中心、县行政审批和数据局、沙坪镇	大渡河投资开发集团	加快前期	工业园区项目建设攻坚指挥部	
	B16-2	铁路物流港建设项目	2. 产业发展	2.1制造业	沙坪镇	新改扩建货运站，推进共和、马嘶溪、南站3条铁路专线建设，配套完善廊道、通讯通信及码头等基础设施，推动建设以铁路物流港为支撑的公、铁路物流产业园。	511000.00	冯锐 李建修	县产业园区管委会	县交通局	县经信局、县发改局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县林业局、峨边生态环境局、县规划中心、沙坪镇	大渡河投资开发集团	完成初设 部分完成财评	工业园区项目建设攻坚指挥部	C41
	B16-3	核桃坪产业园区优化整合提升项目	2. 产业发展	2.1制造业	沙坪镇	1. 推进现有低产低效企业破产重组，对闲置土地进行清理处置。 2. 依托交通路网规划和企业技改，优化空间布局，对现有产业和企业进行整合提升。 3. 通过优化整合形成预留地块，加快产业招商，形成新质生产力聚集地。 4. 开展园区道路等基础设施改造提升。	20000.00	龙克强 陈云明 李建修	县产业园区管委会	县经信局	县经信局、县住建局、县自然资源局、县交通运输局	大渡河投资开发集团	完成初设 部分完成财评	工业园区项目建设攻坚指挥部	C38

B17	国际生态康养旅游目的地建设提升项目 （黑竹沟国家风景名胜区）		2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	黑竹沟景区	1. 对马里冷旧-沟口片区旅游综合服务能力进行提升并完善旅游配套设施，丰富旅游服务业态； 2. 对蜂巢岩-荣宏德片区旅游综合服务能力进行提升并完善旅游配套设施，丰富旅游服务业态； 3. 对大小杜鹃池-百花坡片区旅游综合服务能力进行提升并完善旅游配套设施，丰富旅游服务业态； 4. 对其他文旅节点进行基础设施补短，丰富旅游服务业态。 注意与黑竹沟镇、金岩乡、勒乌乡林旅融合发展项目的衔接规划实施。	300000. 00	卢志兵	黑竹沟管委会	县文广体旅局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局	大渡河投资开发集团	完成初设 部分完成财评	景区项目建设攻坚指挥部	C24、C25、C26
B18	黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目		2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	黑竹沟镇	以黑竹沟—原哈曲乡场镇带状连续面为核心，统筹黑竹沟场镇、底底古村、西河村作为整体打造，解放村、巴溪村作为2个旅游节点联动规划建设，推动场镇改造提升，丰富业态，统筹村镇功能，做活夜间经济，打造服务大众的民族特色旅游集散地。 注意和黑竹沟镇、金岩乡林旅融合发展项目的一体化推进。	173566	杨秀英	黑竹沟镇	县文广体旅局	县住建局、县自然资源局、县林业局、县规划中心	大渡河投资开发集团	完成初设	景区项目建设攻坚指挥部	C27
B19	黑竹沟自然保护区核心区生态保护和自然修复项目		4. 生态建设及环境保护项目	4. 1生态修复、环境整治（含流域治理、农村综合治理）	自然保护区	自然保护区保护，开展资源的普查、生物多样性调查，收集标本，建立必要的安全补给防护设施，力争建设原生植物园、野生动物园等生态宣教基地，打造具有国际品质的科考家园、探险胜地。	44059. 00	卢志兵	黑竹沟管委会	县林业局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局、县文广体旅局、峨边生态环境局、黑竹沟镇	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	景区项目建设攻坚指挥部	C23
B20	沙坪现代农业产业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	大堡镇集广村，沙坪镇太平村、红花村、果山村、雪山村、郭凡村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火灭火通道、联户路、通村通组路建设。	-								
	B20-1	沙坪粮蔬现代农业园区建设项目（集广村-太平村-红花村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	大堡镇集广村，沙坪镇太平村、红花村	完成集广村-太平村-红花村片区范围内的以上主要建设内容。	80000. 00	卫照	沙坪镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
	B20-2	沙坪粮蔬现代农业园区建设项目（果山村—雪山村—郭凡村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	果山村、雪山村、郭凡村	完成果山村—雪山村—郭凡村片区范围内的以上主要建设内容。	80000. 00	舒安彬	沙坪镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
B21	大堡现代农业产业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	桥楼村 双九村 较场村 新火村 化林村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火灭火通道、联户路、通村通组路建设。	-								
	B21-1	大堡粮渔现代农业产业园区建设项目（双九村—桥楼村—新火村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	双九村、桥楼村、新火村	完成双九村—桥楼村—新火村片区范围内的以上主要建设内容。	112000. 00	刘锋	大堡镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	完成初设 部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C31
	B21-2	大堡粮蔬现代农业园区建设项目（较场村—化林村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	较场村、化林村	完成较场村—化林村片区范围内的以上主要建设内容。	110000. 00	宋建萍	大堡镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
B22	新林现代农业产业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新林村、金星村、大香村、黄泥村、楠木村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火灭火通道、联户路、通村通组路建设。	-								

	B22-1	新林粮果现代农业园区建设项目（黄泥村—楠木村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	黄泥村、楠木村	完成黄泥村—楠木村片区范围内的以上主要建设内容。	65000.00	付加荣	新林镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
	B22-2	新林粮药现代农业园区建设项目（新林村—金星村—大香村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新林村、金星村、大香村	完成新林村—金星村—大香村片区范围内的以上主要建设内容。	68000.00	陈果	新林镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
B23	毛坪现代农业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新华村、云心村、等分村、凡山村、凤凰村、高山村、长梯村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火灾通道、联户路、通村通组路建设。	-								
	B23-1	毛坪镇粮果现代农业园区建设项目（新华村—云心村—等分村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新华村、云心村、等分村	完成新华村—云心村—等分村片区范围内的以上主要建设内容。	50000.00	曲别曲一、李志斌	毛坪镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	完成初设	农林园区项目建设攻坚指挥部	
	B23-2	毛坪粮油现代农业园区建设项目（凡山村—凤凰村—高山村—长梯村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	凡山村、凤凰村、高山村、长梯村	完成凡山村—凤凰村—高山村—长梯村片区范围内的以上主要建设内容。	50000.00	吴涛	毛坪镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
B24	五渡“粮油”现代农业园区建设项目（先锋村—工农村—五渡村—铜河村片区）		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	先锋村、工农村、五渡村、铜河村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火灾通道、联户路、通村通组路建设。	98000.00	徐远强	五渡镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	
B25	红旗“粮渔”现代农业产业园区建设项目（上云村—四坪村—大坪村）		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	上云村 四坪村 大坪村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火灾通道、联户路、通村通组路建设。	98000.00	龙克强	红旗镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	完成初设 部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C32
B26	宣坪“粮果”（枇杷）现代农业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	泉水村 庙岗村 宣坪村 草坪村 棉花村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火灾通道、联户路、通村通组路建设。	120000.00	曲别曲一	宣坪乡	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	完成施工图部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C33
B27	新场“粮蔬”（辣椒）综合现代农业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	庞沟村 新风村 星星村 羊子岩村 长虹村	1. 开展园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目。 2. 提升产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施建设。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点规划建设及公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 加快园区内产业布局及农事服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火灾通道、联户路、通村通组路建设。	120000.00	欧其月布、万华	新场乡	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	县规划中心	完成初设 部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C34

B28	现代林竹产业园区建设项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	相关乡（镇）、村（社区）	1. 对园区内的高标准农田、土地整理、排水（现代水网）项目整合推进。 2. 对产业园区污水、供电、供水、燃气等市政基础设施整体推进。 3. 完善园区垃圾处理网络建设，开展人居环境整治，场镇建设管理提升、五清行动、爱国卫生运动等内容。 4. 完善产业园区范围内的新型基础设施建设项目，加快数字化水平提升及产业园区内杆管线路的标准化提升改造。 5. 健全聚居点公共服务体系，完善教育、卫生等社会民生服务设施。 6. 开展林竹的抚育、改培等产业提质，配套完善服务中心、农产品加工等相关服务配套设施的配套完善。 7. 结合“5+2”应急体系对涉及地灾、山洪点进行治理，完成搬迁任务，完善防震、防汛等应急体系建设。 8. 完善产业园的产业路、森林防火火通道、联户路、通村通路建设。	-									
	B28-1	林旅融合发展项目	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	黑竹沟镇，勒乌乡，金岩乡，红旗镇为觉村-觉莫村片区范围内的以上主要建设内容。	完成黑竹沟镇，勒乌乡，金岩乡，红旗镇为觉村-觉莫村片区范围内的以上主要建设内容。	128000.00	卢志兵	黑竹沟管委会	县林业局	县文广体旅局、黑竹沟镇、勒乌乡、红旗镇	大渡河投资开发集团	加快前期	景区项目建设攻坚指挥部		
	B28-2	林农融合发展项目（新林镇九龙村-红椿村-麻柳村，五渡镇双凤村-胜利村-新茶村-葛村村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新林镇九龙村、红椿村、麻柳村，五渡镇双凤村、胜利村、新茶村、葛村	完成新林镇九龙村-红椿村-麻柳村，五渡镇双凤村-胜利村-新茶村-葛村村片区范围内的以上主要建设内容。	119000.00	余平 曲别曲一	县林业局	县林业局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心、沙坪镇、杨河乡	大渡河投资开发集团	加快前期	农林园区项目建设攻坚指挥部	C35	
	B28-3	林竹产业发展项目（大堡镇万坪村，新林镇瓦洛村-白杨村，平等乡、杨河乡片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新林镇瓦洛村、白杨村，平等乡，杨河乡，大堡镇万坪村	完成大堡镇万坪村，新林镇瓦洛村-白杨村，平等乡、杨河乡片区范围内的以上主要建设内容。	100000.00	余平 曲别曲一	县林业局	县林业局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、岷边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心、沙坪镇、杨河乡	大渡河投资开发集团	完成施工图部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C35	
B29	特色农畜产业发展规划		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	全县	因地制宜编制乡镇村种植业、养殖业发展规划及配套设施建设，形成县域“土特产”产业支撑。	40000.00	曲别曲一	县农业农村局	县农业农村局	各乡镇	县规划中心	完成初设	农林园区项目建设攻坚指挥部		
B30	全域土地综合整治项目		2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	全县	1. 开展高标准农田整治； 2. 实施土地整治、生态修复，推动田、水、路、林、村综合整治； 3. 推进耕地恢复、引水灌溉工程、机耕道路、水肥一体等。 需注意与防汛排水—张网（现代水系建设）规划的衔接，以上3项需在整体设计前提下对照相关标准，分列子方案，对口报批。	115618.00	卫熙 颜磊 李建修	县住建局	县自然资源局	县委组织部、县自然资源局、县农业农村局、县国资局、县规划中心、沙坪镇	大渡河投资开发集团	完成初设部分完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部		
B31	聚集点规划建设及公共服务补短提升工程		3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	1. 统筹编制聚集点实用性村庄规划及片区组团建设方案。 2. 推进城乡兜底救助体系、城乡优质均衡教育服务体系、城乡养老和医疗保障体系、城乡住房供应和保障体系、城乡公共文化服务体系的均衡化发展。	-									
	B31-1	城乡养老、托幼和医疗保障体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	探索养老和医疗领域融合发展，扩大养老托育服务供给，推动城乡养老服务设施均衡布局。	33000.00	郇欣	县卫健局	县卫健局	县民政局、县医保局、县国资局	黑竹沟运营管理集团	完成初设部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C12	
	B31-2	巩固脱贫成果动态监测帮扶体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	强化急难临时救助，兜住、兜准、兜牢民生底线，落实防止返贫监测帮扶机制。	10000.00	曲别曲一	县农业农村局	县农业农村局	县委组织部、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县水务局、县卫健局、县应急管理局、县信访局、县医保局、县行政审批和数据局、县林业局、县文广体旅局、县民宗局、县妇联、团县委、县残联、交警大队、就业促进中心、社保中心	县农业农村局	完成财评	农林园区项目建设攻坚指挥部	C37	
	B31-3	城乡优质均衡教育服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	持续推进小凉山彝区教育振兴行动计划，优化教育布点布局，撤并乡镇空散弱学校及教学点，探索“集团化、合作化、特色化”办学模式，改善办学条件。	80000.00	郇欣	县教育局	县教育局	县自然资源局、县住建局、县规划中心	铜河建设工程集团	完成初设部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C7	
	B31-4	城乡住房供应和保障体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	完善购租并举的住房制度，加强人才公寓、保障性住房建设，因地制宜推进农村集中居住以多层次供给满足城乡多元化居住需求。	50000.00	卫熙 颜磊 李建修	县住建局	县住建局	县委组织部、县自然资源局、县农业农村局、县国资局、县规划中心、沙坪镇	大渡河投资开发集团	完成初设部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C6	

	B31-5	城乡公共文化体育服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3.1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	实施文化惠民工程，持续推进乡村文化振兴“百千万”工程，建设集博物馆、图书馆、档案馆“三馆合一”的新时代文明实践（公共文化活动）中心，深入挖掘小凉山特色文化，提升全民身体素质、城乡文化场地、乡镇健身场所提升、城乡德治、法治、自治建设。	100000.00	曾艳	县文广体旅局	县文广体旅局	县交通运输局、县住建局、县林业局、县档案馆、县规划中心	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C13
	B31-6	城乡综合服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3.1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	推进殡葬服务设施、就业、基层党群服务中心等其他公共服务提升改造。	10000.00	欧其月布 宣晓冬	县委社工部、县民政局	县民政局	县委组织部、县市场监管局、县司法局、县行政审批和数据局、县退役军人事务局	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	C14
	B31-7	聚集点建设提升项目	3. 民生及社会事业	3.1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	全县	统筹编制鼓励发展、保留提升、引导退出、强制退出四类聚集点适用性村庄规划及建设方案。	263000.00	卫熙 颜磊 李建修	县住建局	县自然资源局	县委组织部、县自然资源局、县农业农村局、县国资局、县规划中心、沙坪镇	县规划中心	完成初设	城区项目建设攻坚指挥部	C6
B32	小凉山综合法务区建设项目		3. 民生及社会事业	3.1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	沙坪镇	新建集法律服务、劳动仲裁、综治调解、妇女维权等为一体的综合法律服务区，实现相关产业和服务聚集。	9038.88	栗那针尔 卫熙	县司法局	县住建局	县委政法委、县人社局、县住建局、县行政审批和数据局、县妇联	大渡河投资开发集团	完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	
B33	“5+2”城乡一体化安全防控体系建设项目		3. 民生及社会事业	3.2防灾救灾、应急救援	全县	统筹全县应急救援人、财、物，完善体制机制；健全队伍、统筹物资、整合财力，完善相关设施设备及配套仓储等建设。	50000.00	冯锐 曲别木良 陈果	县应急局	县应急局	县民政局、县自然资源局、县农业农村局、县交通运输局、县水务局、县林业局、县行政审批和数据局、县粮食储备中心	黑竹沟运营管理集团	完成初设 部分完成财评	城区项目建设攻坚指挥部	
B34	峨边至沙湾快速通道项目		1. 基础设施建设	1.2交通基础设施	五渡镇	起于五渡镇易坝大桥跨河接 S309线峨轸路至轸溪段接 G348线。	140000.00	徐远强	县交通运输局	县交通运输局	——	铜河建设工程集团	加快前期	交通物流项目建设攻坚指挥部	
B35	峨边至沐川公路项目		1. 基础设施建设	1.2交通基础设施	五渡镇	起于五渡镇胡坝新村安置点，止于大沙坝接沐川茨竹乡。	13000.00	徐远强	县交通运输局	县交通运输局	——	铜河建设工程集团	加快前期	交通物流项目建设攻坚指挥部	
B36	通用机场建设项目		1. 基础设施建设	1.2交通基础设施	全县	建设通用机场、航空小镇、航空产业园、航空培训、航空产品生产销售、航空旅游、直升机场和航空运营以及航空物流等多产业链发展。	300000.00	刘锋	县交通运输局	县交通运输局	——	铜河建设工程集团	加快前期	交通物流项目建设攻坚指挥部	
B37	峨马屏高速建设项目		1. 基础设施建设	1.2交通基础设施	新林镇、大堡镇、金岩乡	峨边经马边至屏山高速公路，起于峨汉高速黑竹沟互通，途径新林镇、大堡镇、金岩乡，到达马边县境内。	1000000.00	万瑜	县交通运输局	县交通运输局	——	铜河建设工程集团	加快前期	交通物流项目建设攻坚指挥部	
B38	抽水蓄能建设项目		1. 基础设施建设	1.3能源基础设施	全县	在全县适宜点规划建设抽水储能发电站。	1000000.00	陈云明	县发改局	县发改局	——	黑竹沟运营管理集团	加快前期	工业园区项目建设攻坚指挥部	
B39	氢能示范项目		1. 基础设施建设	1.3能源基础设施	全县	结合绿色能源产业，提前在县城内适合区布局氢能产储用等未来产业项目及基础设施。	70000.00	陈云明	县发改局	县发改局	——	黑竹沟运营管理集团	加快前期	工业园区项目建设攻坚指挥部	

B40	光伏发电项目	1. 基础设施建设	1. 3能源基础设施	全县	在全县适宜点规划建设光伏电站 。	70000. 00	陈云明	县发改局	县发改局	——	黑竹沟运营管理集团	加快前期	工业园区项目建设攻坚指挥部	
B41	风能发电项目	1. 基础设施建设	1. 3能源基础设施	全县	在全县适宜点规划建设风能电站 。	35000. 00	陈云明	县发改局	县发改局	——	黑竹沟运营管理集团	加快前期	工业园区项目建设攻坚指挥部	

2024年度重点实施项目清单

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位：万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
合计：48个							4890985.00	494179.00							
一：城区项目建设攻坚指挥部（合计：22个）							1671118	194979							
（一）“强县城”工程建设分指挥部（合计：15个）							1155079	121900							
C1	县城有机更新建设项目（老城区）	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	新开工	沙坪镇	2023. 06-2025. 12	123000	12000.00	确保完成B10城区城市更新专项规划和设计方案 确保完成A43市重点年度投资任务，确保A38、A40、A41、A86完工。	大渡河投资开发集团	县住建局	县住建局	县自然资源局、县规划中心、沙坪镇	颜磊	
C2	古今寺城市综合体项目	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	续建	沙坪镇	2022. 11-2025. 12	48000	5000.00	确保完成A43市重点年度投资任务，确保A14、A38完工，竣工阳光国际，铜河幸福里小区完工建设。	县城投公司	县住建局	县住建局	沙坪镇	卫熙	民间投资
C3	云之门阳光国际酒店建设项目	2. 产业发展	2. 2现代服务业 (旅游、商贸、物流)	续建	沙坪镇	2024. 03-2025. 03	9000	7200.00	完成云之门阳光国际酒店装修入住	四川萤火虫星辰旅游开发有限公司	县文广体旅局	县文广体旅局	县住建局	卫熙	民间投资
C4	蓝道提升改造项目（铜河湾特色街区段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	新开工	沙坪镇	2024. 01-2024. 12	15000	6000	确保完成B9-2前期工作，确保A11、A38、A19完工，完工建设铜河湾特色街区项目。	黑竹沟运营管理集团	县住建局	县水务局	县文广体旅局、县规划中心	颜磊	
C5	火烧营产城融合新型社区建设项目	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	续建	沙坪镇	2020. 10-2024. 12	158900	5000	确保完成B13火烧营城乡融合新型社区设计方案 确保完成A52专项债项目年度任务，6月底前完成火烧营产城融合新型社区厂房建设	大渡河投资开发集团	县规划中心	县住建局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县农业农村局、沙坪镇	卫熙	
C6	城乡住房供应和保障体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	续建	全县	2024. 03-2025. 06	50000.00	1000.00	确保完成B30、B31-4、B31-7城乡住房供应和保障体系建设项目规划及设计方案，确保A39、A42、A49、A71、A72、A127、A130、A131完工，力争开工建设松林坡村集中农房建设项目	大渡河投资开发集团	县住建局	县住建局	县委组织部、县自然资源局、县农业农村局、县国资局、县规划中心、沙坪镇	卫熙 颜磊 李建修	
C7	城乡优质均衡教育服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	全县	2024. 03-2026. 12	80000.00	30000.00	确保完成B31-3方案过审，确保A94、A98完工。	铜河建设工程集团	县教育局	县教育局	县自然资源局、县住建局、县规划中心	郇欣	

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位:万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
C8	总部经济园建设工程	2. 产业发展	2. 1制造业	续建	沙坪镇	2023. 03-2024. 12	3000. 00	3000. 00	完成总部经济园整楼的规划和内装工作 引进市场主体10家以上。	大渡河投资开发集团	县人社局	县人社局	县文广体旅局、县住建局	宣晓冬	
C9	蓝道提升改造项目（白沙河-大溪沟段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	新开工	沙坪镇	2024. 03-2025. 03	15000. 00	3000. 00	确保B9-3前期工作，确保A35完工。	黑竹沟运营管理集团	县水务局	县水务局	县文广体旅局、县住建局	颜磊	
C10	太阳坪教育康养新城建设项目（茶场片区）	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	新开工	沙坪镇 新林镇	2023. 03-2025. 12	455000. 00	5000. 00	确保完成B12城乡融合发展带实用性村庄规划和设计方案过审 开工建设茗新村、松林坡村部分规划建设内容。	大渡河投资开发集团	县产业园区管委会	县自然资源局	县住建局、沙坪镇、新林镇	曲别曲一 颜磊 李建修	
C11	九年一贯制学校建设项目（“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目）	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	沙坪镇	2024. 03-2024. 9	48887. 00	34200. 00	确保A96、A97市重点完工，确保完成A45年度任务。	县城投公司	县住建局	县教育局	县教育局、县文广体旅局、沙坪镇	颜磊	
C12	城乡养老、托幼和医疗保障体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	全县	2024. 03-2025. 12	36480. 00	1000. 00	确保完成B31-1城乡养老、托幼和医疗保障体系方案过审 确保完成A84年度任务，确保A85、A100、A101、A103、A151完工。	黑竹沟运营管理集团	县卫健局	县卫健局	县民政局、县医保局、县国资局	郜欣	
C13	城乡公共文化体育服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	全县	2024. 03-2026. 12	100000. 00	4000. 00	确保B31-5城乡公共文化体育服务体系建设方案过审 确保完成A95年度任务。	黑竹沟运营管理集团	县文广体旅局	县文广体旅局	县交通运输局、县住建局、县林业局、县档案馆、县规划中心	曾艳	
C14	城乡综合服务体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	全县	2024. 03-2025. 12	10000. 00	3000. 00	确保B31-6城乡综合服务体系建设方案过审 确保A3、A5、A87、A93完工，确保完成A88年度任务。	黑竹沟运营管理集团	县委社工部、县民政局	县民政局	县委组织部、县市场监管局、县司法局、县行政审批和数据局、县退役军人事务局	欧其月布 宣晓冬	
C15	巩固拓展脱贫攻坚成果实践交流基地建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	续建	新林镇茗新村	2023. 06-2024. 02	2812. 00	2500. 00	力争9月竣工。	县城投公司	县住建局	县住建局	县农业农村局、新林镇	刘锋	
（二）新型基础设施一张网建设分指挥部（合计：4个）							90039	16079							
C16	智慧城市存储体系建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	新开工	沙坪镇	2024. 03-2024. 12	15000	1500	确保完成B1-1一期项目机房建设和红星片区数据中心初设 加快建设智慧城市存储体系。	黑竹沟运营管理集团	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县国资局	陈果	

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位：万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
C17	智慧城市指挥中心建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	续建	沙坪镇	2023. 12-2024. 12	5800	3500	确保完成B1-2项目施工建设，确保完成A4市重点及专项债年度投资任务，完工智慧城市指挥中心。	县城投公司	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县住建局	陈果	
C18	智慧城市重点领域应用场景建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	新开工	沙坪镇	2024. 03-2025. 12	37000	10000	完成B1-3一期项目建设，建成应急、政务与基层治理方面智慧应用场景建设，并启动二期项目初设，确保A83完工。	黑竹沟运营管理集团	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县委党史研究室、县发改局、县教育局、县司法局、县卫健局、县应急管理局、县行政审批和数据局	冯锐	
C19	智慧城市杆管标准化和前端感知源建设项目	1. 基础设施建设	1. 1新型基础设施	新开工	各乡镇	2024. 03-2025. 12	32239	1079	完成B1-4通讯、照明、监控、挂杆、广告、告知栏及电子显示屏系统设计方案过审，一期项目完工建设。确保A1、A2、A32、A44、A124、A126、A128、A129完工。	黑竹沟运营管理集团	县行政审批和数据局	县行政审批和数据局	县经信局、县住建局、县林业局、县自然资源局、县应急管理局、县交通运输局、县农业农村局、县水务局、县防震减灾中心	颜磊	
（三）市政基础设施六个一张网建设分指挥部（合计：3个）							426000	57000							
C20	城乡管网并联建设运营工程（供电、供水、排污、供气）	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	续建	全县	2023. 12-2025. 12	108000	19000	确保完成B14-1供电、供水、排污、供气一张网规划及初设方案，启动部分子项建设。确保完成A29、A45、A46、A47年度任务，确保A30、A33、A34、A37、A132、A134、A137完工。完成红星村110KV高压电线改线、红星村变电站技改（一期）、杨村变电站技改、全县安装充电桩50个、古今寺片区燃气管网敷设。	黑竹沟运营管理集团	县住建局	县住建局	县经信局、县水务局、峨边生态环境局、县规划中心、大电公司	颜磊	
C21	城乡垃圾一张网建设运营工程	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	新开工	全县	2024. 03-2026. 12	58000	15000	确保完成B14-2垃圾一张网建设规划及初设方案，农村畜禽粪污整治方案，改扩建垃圾中转站、垃圾收集点完成财评并开展建设，确保完成A140市重点年度投资任务，完成A48、A135、A138完工。	黑竹沟运营管理集团	县住建局	县住建局	县住建局、县农业农村局、县卫健局、县水务局、县规划中心	颜磊	
C22	城乡排水一张网（现代水网体系）建设项目	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	新开工	城区	2024. 03-2027. 12	260000	23000	确保完成B14-3排水防汛一张网规划及初设方案，确保A38完工。	黑竹沟运营管理集团	县水务局	县水务局	县住建局、县自然资源局、县农业农村局、县规划中心	颜磊	
二：景区项目建设攻坚指挥部（合计8个）							736196	75700							
C23	黑竹沟自然保护区核心区生态保护和自然修复项目（大熊猫生态走廊建设项目）	4. 生态建设及环境保护项目	4. 1生态修复、环境整治（含流域治理、农村综合治理）	新开工	自然保护区	2024. 03-2026. 12	44630. 00	2500. 00	确保B19黑竹沟保护区大熊猫生态走廊设计方案过审，确保A15、A139完工。	黑竹沟运营管理集团	黑竹沟管委会	县林业局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局	卢志兵	
C24	黑竹沟国家风景名胜区资源综合利用开发项目（蜂巢岩-荣宏得片区）	2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	新开工	黑竹沟景区	2023. 04-2027. 12	300000	24000	确保完成B17中蜂巢岩-荣宏得片区初设方案过审，确保完成A54市重点投资任务，竣工马里冷旧至荣宏德道路建设项目，力争开工建设管式滑轨建设项目。	大渡河投资开发集团	黑竹沟管委会	县文广体旅局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局	卢志兵	
C25	黑竹沟国家风景名胜区资源综合利用开发项目（沟口-马里冷旧片区）	2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	续建	黑竹沟景区	2023. 04-2027. 12	120000	23000	确保完成B17沟口-马里冷旧片区初设方案过审和沟口至荣宏德索道部分前期手续，确保完成A54市重点项目建设投资任务。	大渡河投资开发集团	黑竹沟管委会	县文广体旅局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局	卢志兵	

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位：万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
G26	黑竹沟国家风景名胜区资源综合利用开发项目（大小杜鹃池-百花坡片区）	2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	新开工	黑竹沟自然保护区	2023. 04-2027. 12	50000	15000	确保完成B17大小杜鹃池-百花坡片区初设方案过审和杜鹃池至挖黑罗豁索道部分前期手续，完成A69专项债项目建设投资任务。	大渡河投资开发集团	黑竹沟管委会	县文广体旅局	县自然资源局、县林业局、县黑竹沟自然保护区管理局	卢志兵	
G27	黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目	2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	新开工	黑竹沟镇	2023. 09-2026. 12	173566	1200. 00	确保完成B18初设方案过审，确保A46完工。	大渡河投资开发集团	黑竹沟镇	县文广体旅局	县自然资源局、县林业局、县住建局、县文广体旅局、县规划中心	杨秀英	
G28	蓝道提升改造项目（官料河-黑竹沟段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	新开工	沙坪镇、红旗镇、大堡镇、黑竹沟镇	2024. 03-2025. 12	15000	4000	确保完成B9-4初设方案过审。并根据实际情况开工建设大堡（九家）段、红旗段。	黑竹沟运营管理集团	黑竹沟管委会	县水务局	县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县规划中心、黑竹沟镇	曾艳	
G29	蓝道提升改造项目（大渡河骑游道段）	1. 基础设施建设	1. 4水利基础设施	新开工	五渡镇、毛坪镇、沙坪镇	2024. 03-2025. 12	18000	5000	确保完成B9-1初设方案过审、完成A31年度任务，确保A55完工。	黑竹沟运营管理集团	县文广体旅局	县水务局	县水务局、县规划中心、沙坪镇、五渡镇	曾艳	
G30	花池涧酒店建设项目	2. 产业发展	2. 2现代服务业（旅游、商贸、物流）	新开工	黑竹沟镇景区	2024. 06-2026. 12	15000. 00	1000	完成花池涧酒店建设项目前期工作并开工建设	峨边县国宇公司	黑竹沟管委会	县文广体旅局	县文广体旅局、县住建局、县规划中心	杨秀英	民间投资
三：农林园区项目建设攻坚指挥部（含7个）							733343	50500							
G31	大堡“粮渔”现代农业产业园区建设项目（双九村—桥楼村—新火村片区）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新开工	大堡镇	2024. 01-2025. 12	150000. 00	5000. 00	确保完成B21-1方案过审，确保A81完工。	大渡河投资开发集团	大堡镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	刘锋	
G32	红旗“粮渔”现代农业产业园区建设项目（上云村—四坪村—大坪村）	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新开工	红旗镇	2024. 01-2025. 12	150000. 00	7000. 00	确保完成B25方案过审，确保A75完工。	大渡河投资开发集团	红旗镇	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	龙克强	
G33	宜坪“粮果”（枇杷）现代农业园区建设项目	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	续建	宜坪乡	2024. 01-2025. 12	120000. 00	8000. 00	确保完成B26方案过审，确保完成A67省重点年度投资任务，确保A12、A65、A77完工。	大渡河投资开发集团	宜坪乡	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	曲别曲一	
G34	新场“粮蔬”（辣椒）现代农业园区建设项目	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	续建	新场乡	2024. 01-2025. 12	150000. 00	5000. 00	确保完成B27方案过审，确保A47、A78完工；加快建设辣椒农业公园、花牛美食小镇。	大渡河投资开发集团	新场乡	县农业农村局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、县农业农村局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心	欧其月布万华	

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位：万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
G35	林竹产业发展项目	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新开工	杨河乡沙坪镇	2024. 03-2025. 12	150000. 00	15000. 00	确保完成B28-2、B28-3方案过审，完成A68市重点年度投资任务，确保A63、A66、A76、A80、A133、A142完工，开工建设杨河林竹产业园区。	大渡河投资开发集团	县林业局	县林业局	县经信局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县文广体旅局、县应急管理局、峨边生态环境局、县行政审批和数据局、县规划中心、沙坪镇、杨河乡	余平 曲别曲一	
G36	2024年高标准农田建设项目	2. 产业发展	2. 4现代农业（农林渔及其配套土地整理）	新开工	全县	2024. 01-2024. 12	3343. 00	2500. 00	确保A58、A60、A74完工。	大渡河投资开发集团	县自然资源局	县自然资源局	县农业农村局	李建修	
G37	巩固脱贫成果动态监测帮扶体系建设项目	3. 民生及社会事业	3. 1医疗卫生、教育、文化、广电、体育及社会服务	新开工	全县	2024. 01-2024. 12	10000. 00	8000. 00	完成B31-2前期工作。对动态监测发现问题及时处置补短到位	县农业农村局	县农业农村局	县农业农村局	县委组织部、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县水务局、县卫健局、县应急管理局、县信访局、县医保局、县行政审批和数据局、县林业局、县文广体旅局、县民宗局、县妇联、团县委、县残联、交警大队、就业促进中心、社保中心	曲别曲一	
四：工业园区项目建设攻坚指挥部（合计：4个）							1279350	68500							
G38	核桃坪产业园区优化整合提升项目	2. 产业发展	2. 1制造业	续建	沙坪镇	2023. 12-2025. 12	20000. 00	15000. 00	确保完成B16-3前期工作，确保完成A50市重点年度投资任务；确保完成A53专项债项目年度任务。	大渡河投资开发集团	县产业园区管委会	县经信局	县自然资源局、县交通运输局、县经信局、县住建局	龙克强 陈云明 李建修	
G39	工矿企业技术改造提升工程	2. 产业发展	2. 1制造业	新开工	沙坪镇核桃坪工业园区	2024. 03-2025. 05	199500. 00	28000. 00	加快项目前期工作，完成明达公司矿热炉升级改造及煤气综合利用项目前期工作，新开工建设恒业年产3万吨光伏配套材料工业硅节能有研300吨金属钎项目、原产品高碳铬铁升级技改为特种合金中碳铬铁、五矿1号线水井湾矿业技改。	涉及工业企业	县经信局	县经信局	县发改局、县应急管理局、县行政审批和数据局、峨边生态环境局、县产业园区管委会	陈云明	民间投资
G40	重要矿产资源初级产品供给基地建设项目	2. 产业发展	2. 1制造业	续建	毛坪镇	2023. 09-2024. 12	548850. 00	23000. 00	完成A51市重点年度投资任务，完成西南水泥配套矿业设施建设，开工国鑫矿业玄武岩建设，六月底前完成茶园坪建筑用灰岩 建筑用玄武岩矿权出让。	乐山国鑫矿业开发有限公司、西南水泥等	县经信局	县经信局	县发改局、县应急管理局、县自然资源局、县交通运输局、县行政审批和数据局、峨边生态环境局、县林业局、县产业园区管委会	陈云明	民间投资
G41	铁路物流港建设项目	2. 产业发展	2. 1制造业	续建	沙坪镇	2024. 09-2028. 12	511000. 00	2500. 00	确保完成B16-2初设和财评工作，确保A50市重点年度投资任务；力争完成3条铁路专线前期审批工作，力争开工一条铁路专线，完成矿山、廊道、铁路专用线土地征收工作。	大渡河投资开发集团	县产业园区管委会	县交通运输局	县经信局、县发改局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县林业局、峨边生态环境局、县规划中心、沙坪镇	冯锐 李建修	
五：交通物流项目建设攻坚指挥部（合计：7个）							470978	104500							
G42	“两轴三环”项目二轴——车站通道建设项目	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	续建	沙坪镇	2023. 12-2026. 12	101470. 00	32500. 00	完成B3前期工作，确保完成A7、A10、A152年度任务，确保A9完工。	大渡河投资开发集团	县交通运输局	县交通运输局	县自然资源局、县住建局、县行政审批和数据局、沙坪镇	冯锐	涉及使用一桥一路融资金项目业主为交建公司
G43	“两轴三环”项目——城区内环线建设项目	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	续建	沙坪镇	2023. 12-2025. 12	40754. 00	15000. 00	完成B4前期工作，确保完成A23市重点年度投资任务。	铜河建设工程集团	县交通运输局	县交通运输局	县自然资源局、县住建局、县行政审批和数据局、沙坪镇	万瑜	涉及使用一桥一路融资金项目业主为交建公司

序号	项目名称	所属行业	细分行业	建设性质	建设地址	建设年限	总投资 (单位:万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作任务	业主单位	牵头单位	行业主管部门	责任单位	项目长 (建议)	备注
C44	“两轴三环”项目——产业中环线建设项目	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	续建	新林镇沙坪镇红旗镇宜坪乡新场乡毛坪镇杨河乡	2023. 12-2027. 12	94000. 00	10000. 00	完成A17完工建设。	铜河建设工程集团	县交通运输局	县交通运输局	县林业局、沙坪镇、新林镇、杨河乡	卢志兵	代业主：县交投公司
C45	“两轴三环”项目——百里林竹南环风景线建设项目	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	新开工	平等乡新林镇大堡镇黑竹沟镇	2023. 12-2025. 12	24500. 00	5000. 00	确保完成B6前期工作，确保完成A20市重点年度投资任务；4月底完成线性方案送审	铜河建设工程集团	县交通运输局	县林业局	县自然资源局、峨边生态环境局、县林业局、县国资局、涉及乡镇	卢志兵	
C46	城区“五纵四横两环”骨干路网建设工程	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	新开工	全县	2024. 01-2025. 12	38254. 00	25000. 00	完成B7前期工作，确保完成A14年度任务，确保A19完工。	大渡河投资开发集团	县交通运输局	县交通运输局	县住建局、县规划中心、涉及乡镇	颜磊	涉及使用一桥一路融资金项目业主为交建公司
C47	城乡融合“最后一公里”畅通工程	1. 基础设施建设	1. 2交通基础设施	新开工	全县	2024. 04-2024. 09	120000. 00	10000. 00	完成B8前期工作，确保A6、A8、A13、A16、A18、A26、A27、A62、A153完工；S309线峨美路二期建成投用。	大渡河投资开发集团	县交通运输局	县交通运输局	县农业农村局、县应急管理局、县林业局、涉及乡镇	卢志兵	涉及使用一桥一路融资金项目业主为交建公司
C48	物流运输体系一张网建设项目	1. 基础设施建设	1. 5城镇基础设施 (含新型城镇化建设、保障性住房建设)	新开工	全县	2024. 03-2026. 12	52000	7000	确保完成B15前期工作，确保A25、A28、A148完工，完成县级快递商贸物流中心、乡镇综合运输服务站、村级“交商邮供”物流服务点、黑竹沟旅游车站装修工程。	黑竹沟运营管理集团	县交通运输局	县交通运输局	县经信局、县文广体旅局、县农业农村局、县住建局、县交通运输局、县国资局、县粮储中心	卢志兵	