




峨边府办函〔2024〕1号

峨边彝族自治县人民政府办公室
关于印发《峨边彝族自治县2024年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案》的通知

库区各乡镇人民政府、县级有关部门：
《峨边彝族自治县2024年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案》已经县政府常务会议研究同意，现予印发，请遵照执行。
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峨边彝族自治县
2024年度大中型水库移民后期扶持项目
计 划 方 案

    根据乐山市水务局《关于报送2024年大中型水库移民后期扶持项目年度计划的通知》精神，结合我县乡村振兴战略规划，经库区移民乡镇申报，已编制完成《峨边彝族自治县2024年度大中型水库移民后期扶持项目计划方案》。
一、总体情况
峨边已建龚嘴、铜街子、杨村、玉林桥和沙坪二级5个大中型水电站，涉及7个乡镇34个村108个组11365人，库区影响人口近3.7万人。
本次编制项目资金计划2660万元。一是2024年度按照省局移民人口（2023年底移民人口11365人）每人2000元的测算标准，预计下达资金约2273万元；二是根据乐山市水务局乐水函〔2023〕289号文件精神，对申报的解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目，一并纳入年度计划报批；三根据乐山市水务局乐水函〔2023〕289号文件精神，可大于2022年下达资金总额10%—20%申报项目。
二、项目及资金计划
规划实施项目5个，计划资金2660万元，包括基础设施项目、生态环境和环境保护、生产生活用水及防洪保安全等水利基础设施项目等水利基础设施建设等三大类。
    （一）基础设施建设项目2个，计划资金1730万元，占比65.04%
    1.峨边彝族自治县古今寺城乡融合畅通工程项目。沙坪镇双河村新建道路1千米，配套完善排污、排水等基础设施；计划资金730万元。 
    2.峨边彝族自治县沙坪镇新声村、双河村城乡融合连通工程项目 。沙坪镇新声村、双河村长1.2公里，含沿线人居环境整治工程及相关安防、桥梁设施；计划资金1000万元。
   （二）生产生活用水及防洪保安等水利基础设施项目1个，计划资金100万元，占比3.76%
3.峨边彝族自治县大溪沟综合整治项目。沙坪镇六丰村、河沟村、双河村，大溪沟沿岸3公里综合整治，并加固护岸；计划资金100万元。
    （三）生态环境和环境保护项目2个，计划资金830万元，占比31.2%
4.峨边彝族自治县五渡镇工农村集中区提升项目。五渡镇工农村移民服务中心及集中区人居环境提升，计划资金30万元。
    5.峨边彝族自治县沙坪镇新声村恋爱桥段整体提升项目。沙坪镇新声村一组二组改造恋爱桥段人居环境，完善配套基础设施；计划资金800万元。
我县将根据省下达移民资金批次，优先安排实施积极性高的项目、本批项目计划资金额度以实际结算为准，县水务局根据实际结算情况调剂使用。
三、组织领导
成立以县政府分管领导为组长，相关行业部门及库区移民乡镇负责人为成员的项目建设领导小组，领导小组下设办公室在县水务局，县水务局局长担任办公室主任，具体负责项目建设计划申报、管理督导。相关责任部门牵头负责项目实施工作。
四、项目实施
（一）规范组织实施。项目应严格执行项目法人责任制、基本建设流程、项目评审制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等项目建设制度。
（二）鼓励村民自建。符合《四川省人民政府关于推行农村小型公共基础设施村民自建的意见》和《乐山市扶贫和移民后扶基础设施项目村民自建指导意见（试行）》条件的项目，根据相关规定，按程序组织实施。
（三）项目建设期限。根据省水利厅移民后期扶持项目管理要求，在2024年12月30日前完成项目建设验收、审计和报账工作，对未按时完成项目，收回相关资金。
　　五、项目管理
（一）建立公示制度。严格执行项目公示制度，项目实施过程中，在项目所在村公示项目名称、建设内容、资金使用、建设单位、施工单位和竣工验收情况，接受群众监督，保障移民权益。
（二）强化程序管理。项目建设按照相应行业部门规定程序实施。项目实施方案应由责任部门审批，未经责任部门同意，不得随意变动批复内容。项目建设竣工后，由业主负责自查验收，责任部门负责县级验收。
（三）建立管护制度。项目验收后，由施工单位和建设单位将项目移交给受益村组，并指导村组建立后期管护机制，落实专人负责后期管护，确保项目发挥最大效益。
六、资金管理
（一）保障资金安全。严格按规定用途使用项目资金，严禁以任何名义、任何方式挤占挪用移民资金。各业主单位根据项目实施进度向责任部门申请拨付资金，责任部门审核报县财政局审核，审核通过后，及时拨付资金，防止滞留资金。
（二）严格绩效评价。严格绩效评价制度，对项目监管推进不力的乡镇，减少下次资金安排额度；对工作出色、成绩显著的乡镇，增加下次资金安排额度。对项目建设中发现的问题，及时纠正违规违纪行为，确保项目资金安全。
七、预期效益
本批次项目实施后，建成双河村、工农村、六丰村、新声村等4个美丽移民新村，项目惠及2个乡镇5个村，受益群众10924人，其中移民2000人，促进库区移民人均增收比农村居民高3%以上，移民群众满意度95%以上。

附件：峨边彝族自治县2024年大中型水库移民后期扶持项目计划表 
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