

项目支出绩效自评报告

(标准化高清考试系统)

一、项目概况

1. 单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据自治县人民政府批准，本项目用于全县普通高考、成人高考、初中学业水平考试、自学考试等系统维护费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于考试系统的维修维护，确保五考工作顺利开展。通过年初预算，由财政局审核通过再统一划拨经费，具体通过一体化平台转账。

(一) 项目资金申报及批复情况。

标准化高清考试系统维修(护)项目年初预算资金6万元，经财政局批复下达6万元，年终决算5.89万元。全部用于标准化高清考试系统维修(护)。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

标准化高清考试系统维修(护)，主要是提高教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，进一步提升教育考

试综合治理能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标:标准化高清考试系统维修(护)主要是为了顺利的完成五考的考务工作,项目资金都是按需求进行年初的预算,在使用过程中都是通过向财政局申请,资金下拨后按正常的程序给予支付。

3. 该项目在规定时间内按时完成。完成效果好。

(三) 项目资金申报相符性。

标准化高清考试系统维修(护)主要是为全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等顺利完成。在实施过程中都是按照“分级管理、分级负责,规范使用”的原则,确保各类考试招生工作顺利进行。所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

1. 资金计划。为全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试顺利完成,申请标准化高清考试系统维修(护)项目,年初预算资金6万元。

2. 资金到位。根据标准化高清考试系统维修(护)项目的完成情况,2023年6月7日,计划资金到位6万元。

2. 资金使用。

标准化高清考试系统维修（护）项目年初资金预算6万元。按照项目完成进度，第一次支付国家教育考试系统维护费4.71万元，第二次支付国家教育考试系统维护费1.18万元。为确保各项考试任务的完成，在实施时将资金用于必须的和急需的任务上，同时强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用合规合法据实支付，决不将资金挤占、截留、挪用。

（二）项目财务管理情况。

标准化高清考试系统维修（护）项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行全过程绩效管理，建立贯穿编制、执行、监督的预算绩效体系。做到申请计划，使用及时、规范收支账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

本项目用于全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等系统维护费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

标准化高清考试系统维修（护），在规定时间内，按时顺利完成5次大考，提高了考试考务效益，让人民群众满意，满意度达到100%。

（二）项目效益情况。

在标准化高清考试系统维修（护）后，圆满完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学

业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

(三) 相关建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。